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Resumen:

En el presente Informe se resefa el Plan de Obras de transmision y transformacion del sistema de
transporte de energia eléctrica de la Provincia de Buenos Aires para el periodo 2015-2023,
elaborado en forma conjunta por el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA) y las
empresas Transba S.A. y Transener S.A.

El mismo contiene todas las obras eléctricas localizadas en la Provincia de Buenos Aires, con
independencia de que las mismas sean 0 no solventadas y/o financiadas a través del FITBA
(Fondo Fiduciario para la Inversién en Transmision en la Provincia de Buenos Aires).
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1. Resumen Ejecutivo

11

Introduccidn

El 17 de junio de 2015, el FREBA y las empresas Transba S.A. y Transener S.A.
acordaron revisar en forma conjunta el Plan de Obras de la “Guia de Referencia de
Transba S.A. 2015-2022” adicionando las ampliaciones previstas en el area de EDELAP,
con el objeto de contar con un Plan de Obras unificado de transmision y transformacion
para el sistema de transporte de energia eléctrica en la Provincia de Buenos Aires en 220,
132 y 66 kV, para el periodo 2015-2023. Por lo anterior, el area de cobertura analizada, va
mas all4 de la jurisdiccion de Transba S.A.

Para esto se constituyé un Grupo de Trabajo con la participacion de especialistas de las
partes, competentes en planificacion de redes de transmision, que tuvo como objetivo
realizar el Plan, con plazo de finalizacion hacia fines de Setiembre de 2015.

Las pautas béasicas establecidas para elaborar el Plan fueron:

VI.

VII.

VIII.

Alcance del plan: 8 afios, periodo 2015-2023.

Considerar incluidas en el Plan a las obras actualmente en desarrollo, asumiendo
que las mismas se finalizardn en 2018. Entre ellas estan las consideradas de
interés regulatorio por Res. MI N° 888/2011 del Ministerio de Infraestructura (Ml) de
la Provincia de Buenos Aires, cuyo proceso licitatorio fue autorizado al FREBA por
Res. M| 522/2013.

Para determinar las fechas necesarias de puesta en servicio de las obras
adicionales planificadas para el periodo 2019-2023, realizar estudios de flujo de
carga para tres escenarios de pico anual de interés, uno el inmediato posterior a
2018 y los otros dos separados cada dos afios, es decir, 2019, 2021 y 2023.
Adoptar criterios de desempefio en orden creciente de confiabilidad, para definir la
necesidad de ingreso de las obras, con el objetivo de lograr con el Plan de Obras el
cumplimiento estricto del criterio de disefio N-1 de Los Procedimientos Técnicos de
CAMMESA (en adelante “Los Procedimientos”), en el escenario horizonte de 2023,
y a su vez, evitar una alta concentracion de las inversiones en el escenario de
2019.

Generar el escenario de demanda para el horizonte del estudio, de 2023, a partir
del ultimo escenario de 2022 de la “Guia de Referencia de Transba S.A. 2015-
20227, asumiendo una tasa de crecimiento anual de las demandas residenciales
del 4%, remplazando las demandas puntuales por mejor informacion aportadas por
los Distribuidores.

Elaborar los escenarios de demanda para 2021 y 2019 a partir de 2023, reduciendo
las demandas residenciales con la misma tasa anual de mediano plazo de la Guia
(4%).

No modelar las redes de los Distribuidores, por lo cual las necesidades de nuevas
estaciones transformadoras de 132 kV para abastecimiento, constituyen datos de
entrada aportados por los mismos.

No considerar datos de nueva generacion que a la fecha no tengan Solicitud de
Acceso al SADI.

Definir como Centrales Térmicas Especiales (CTE), a aquellas que actualmente
estan en servicio y que conforme a los criterios de confiabilidad indicados mas
adelante no deben despacharse, contemplando para ellas las siguientes

Plan de Obras del FREBA 2015-2023 — 25 de Setiembre de 2015 — Version 3 (final) Pag. 3/58



FREBAS £ZATransba < Transener

XI.

XII.

XIII.

XIV.

caracteristicas: centrales térmicas compuestas por unidades generadoras de

potencia inferior a 3 MW, combustible basico liquido e instaladas para resolver

problemas de transporte.

Posibilidad de cancelar propuestas de obras de transmisién y transformacion

incluidas en la “Guia de Referencia de Transba S.A. 2015-2022”; incorporar

alternativas, en casos que se acuerde su razonabilidad y conveniencia.
Como nuevas EE.TT. de 500 kV, considerar:
1. En el horizonte de 2023, las mismas que las que aparecen en la “Guia de
Referencia de Transba S.A. 2015-2022” (Vivoratd, 25 de Mayo, Cnel. Charlone
y Nueva GBA), o alternativas que pudieran resultar del desarrollo del plan de
obras y de los requerimientos de la red;
2. Asumir en servicio cuando fuere necesario las EE.TT. Cnel. Charlone y Nueva
GBA y/o sus alternativas, para satisfacer los criterios de desempefio
establecidos.
3. Para el escenario de 2019, se considerar en servicio las EE.TT. Vivorata y 25
de Mayo (también la doble terna de 132 kV Vivorata-Villa Gesell y obras
complementarias).
Criterios de confiabilidad del Plan para lineas y transformadores de interconexion:
1. Escenario Ao 2019:
1.1.Desempeiio del sistema en red completa (N) degradado a lo exigido por
Los Procedimientos para red incompleta (N-1). Ejemplo: +/- 10% en N en
132 kV, en lugar del que corresponderia aplicar: +/- 5% .

1.2.Sin CTE en N; si se permiten en N-1, si es imprescindible para que no haya
cortes.

1.3.Sin cortes en N-1, permitiendo la realizacion de maniobras para reponer el
suministro, manteniendo fuera de servicio al equipo que fallo.
2. Escenario Afio 2021:
2.1.Cumplimiento de los criterios de control de tension segun Los
Procedimientos en N y en N-1. Ejemplo: +/- 5% en N en 132 kV y +/- 10%
en N-1.

2.2.Sin CTE (tanto en N como en N-1).

2.3.Sin cortes en N-1; se permite la realizacion de maniobras para reponer el
suministro, manteniendo fuera de servicio al equipo que fallé.
3. Escenario Ao 2023:
3.1.Cumplimiento de los criterios de control de tension segun Los
Procedimientos en N y en N-1. En N-1 debe cumplirse sin intervencion de
los operadores luego de la falla.

3.2.Sin CTE (tanto en N como en N-1).

3.3.Sin cortes en N-1, sin intervencién de los operadores.

Evaluar primero el escenario afio 2023, con el que se determina el conjunto total de

obras del plan.

Para determinar necesidades de capacidad adicional de transformacion para

abastecimiento en N durante el periodo 2015 - 2023:

1. partir del escenario 2023, cuyas demandas pico se determinan segun lo
detallado en el punto V;

2. a partir de las demandas del aflo 2023, calcular las demandas de todos los
afos hasta el 2015 inclusive, tal que las demandas identificadas como
residenciales respondan a un crecimiento anual del 4%; asumiendo el resto de
la demanda constante todos los afios;
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3. en el caso de nuevas EE.TT., que absorberan parte de la demanda de otras
existentes, los Distribuidores deben indicar qué porcentaje de demanda de
cada una sera trasladado para conformar la demanda total de la nueva E.T. en
el afio de su ingreso; lo que a su vez también se considerara para evaluar en
cada afo la carga de los transformadores;

4. cuando la carga de un transformador existente alcance en un escenario futuro
el 80% de su capacidad nominal, en ese afio deberd ponerse en servicio nueva
transformacion;

5. considerar para el periodo 2016-2018 las obras que actualmente se encuentran
en desarrollo, segin Res. M| 888/11 y aquellas previstas a ejecutar por las
Distribuidoras. Adoptar las fechas previstas de entrada en servicio de cada una
de las obras, para determinar qué EE.TT. considerar en cada afio y la
redistribucién de demandas prevista con cada obra.

XV. Muchas de las EE.TT. existentes poseen un elevado porcentaje de carga respecto
a su potencia nominal, por lo que a lo largo de los afos surge la necesidad de
incrementar su capacidad de transformacion para asegurar el abastecimiento
segun lo indicado en el punto XIV; lo que en muchos casos permite también
cumplir satisfactoriamente con el criterio N-1, evitando energia no suministrada
ante la pérdida de una maquina. Por otro lado, en la mayoria de las nuevas EE.TT.
se prevé la instalacién de dos transformadores con el objeto de satisfacer el criterio
N-1, los que pueden entrar simultaneamente, o escalonados, segun se considere
conveniente  en cada caso. Por ultimo, en el afio 2023, adicionar los
transformadores necesarios para que todas las EE.TT. cumplan satisfactoriamente
con el criterio N-1.

XVI.  Contemplar en el Plan la utilizacién de médulos de transformacién estandarizados
por EDEA, EDELAP y/o Transba S.A., en la medida de lo posible, pudiendo
incorporarse en el Plan transformadores de repuesto que hagan factibles médulos
no existentes, que pudieran considerarse de interés.

XVII.  En los computos de estimaciones de inversiones del Plan, las obras en 500 kV de
Vivoratd, Cnel. Charlone y “Nueva GBA” no se contabilizan, dado que son
inversiones previstas en el Plan Federal | o que seran impulsadas por otros
mecanismos regulatorios para la ampliacion del sistema de 500 kV.

1.2 Sintesis de Resultados Obtenidos

El Plan de Obras del FREBA 2015-2023 est4 basado en las obras contenidas en el
escenario horizonte de la “Guia de Referencia de Transba S.A. 2015-2022”. A estas se le
adicionaron otras ampliaciones indicadas por los Distribuidores provinciales y municipales,
con el objeto de satisfacer los requerimientos de demanda dentro de su area de
concesion. También se remplazaron algunas ampliaciones del sistema por alternativas
gue se consideraron de mejor prestacion.

Este conjunto de obras ampliado se ubic6 en el escenario 2023, es decir un aflo mas que
el horizonte de la Guia de Referencia de Transba S.A. vigente, de modo de poder analizar
las necesidades incrementales de ampliacion del sistema con criterios de confiabilidad
crecientes, en pasos de a dos afios, partiendo de 2019, un afio después de finalizado el
conjunto de obras en desarrollo.
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Para obtener el escenario 2023 se escald la demanda residencial un 4 % respecto al
escenario horizonte de la Guia actual y se analiz6 el desempefio de la red y el
cumplimiento del criterio de disefio N-1 establecido para ese afio, incorporando las obras
gue hicieran falta con este objeto.

Entre otros resultados de especial interés, este andlisis puso en evidencia que con la
futura E.T. de 500 kV Cnel. Charlone se requeriria de un significativo e ineficiente
desarrollo de la red de 132 kV de la provincia de Buenos Aires, a partir del nodo Villegas
132 kV (vinculado a la anterior), para poder abastecer los centros de demanda de la
provincia ubicados a grandes distancias. Consecuentemente qued6 en claro que seria
imprescindible construir una nueva E.T. de 500 kV en el noroeste de la provincia, cerca de
la E.T. Junin 132 kV, que deberia insertarse en el segundo tramo del corredor de 500 kV
Rio Diamante - Cnel. Charlone — Nueva GBA.

Con una vision de desarrollo del sistema de 500 kV a largo plazo, se seleccioné la
alternativa consistente en construir en lugar de la E.T. Cnel. Charlone en el lugar previsto,
dos EE.TT. 500/132 kV, una ubicada en la provincia de Cérdoba, cercana al limite con la
provincia de San Luis, sobre la traza prevista para la linea Rio Diamante —Cnel. Charlone,
y la segunda cerca de la localidad de General Arenales (provincia de Buenos Aires), para
qgue pudiera ser de utilidad no sélo para Buenos Aires sino también para Santa Fe. De
esta forma, la primera seria de interés para las provincias de San Luis (no beneficiada por
el proyecto original), Cérdoba y La Pampa, y, la segunda, para Santa Fe y Buenos Aires.

No obstante lo anterior, cabe destacar que mas alla de que se cambie o no el lugar de
emplazamiento de la E.T..Cnel. Charlone, es importante tener presente el resultado
obtenido para la seleccién de la traza del tramo de linea hacia GBA, de modo de definir
una localizacién optima de esta nueva E.T., imprescindible para la provincia de Buenos
Aires.

Asi es que el presente Plan contempla a la E.T. General Arenales 500 kV vy, por lo tanto,
la red de 132 kV del area noroeste se desarrolla a partir de ella. Esto da origen a lineas
como Gral. Arenales — Lincoln, Gral. Arenales - IMSA y Gral. Arenales — Colon, que no
forman parte de las obras planteadas en la Guia de Referencia de Transba S.A. vigente.

El resto de las obras propuestas en el plan no se apartan significativamente de las obras
ya previstas en esa Guia, salvo las requeridas para vincular las nuevas EE.TT.
propuestas por los Distribuidores.

Con el conjunto de obras propuesto se logra que la red cumpla con los criterios de
funcionamiento establecidos para red completa (N) e incompleta (N-1) en el afio 2023.

A pesar de la importante cantidad de obras que contiene el Plan, se advierte que no se
incluyeron ampliaciones que permitan que el corredor de 132 kV Bahia Blanca — Pedro
Luro — Stroeder — Carmen de Patagones satisfaga el criterio N-1 para escenarios de
demanda pico.

Dado que este corredor es muy largo y se encuentra alejado de alternativas de
abastecimiento, atender este requerimiento significaria duplicarlo en su totalidad.
Teniendo en cuenta que sus demandas no son muy altas y que la solucién exigiria un
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esfuerzo econdémico desproporcionado, se consider6 que como esta previsto instalar
generacion en el area patagonica, seria prematuro incorporar obras de infraestructura de
la red de transporte para obtener una solucion.

En las Tablas siguientes se muestran resultados globales sobre las obras que conforman
el Plan de Obras del FREBA 2015 — 2023, que permiten cuantificar la magnitud de las
inversiones requeridas para lograr el cumplimiento estricto de los criterios de disefio de
Los Procedimientos en el escenario horizonte de 2023, tanto para “N” como para “N-1".

Tabla 1 - Resumen de las obras discriminadas por afio de ingreso
asumido en el Plan de Obras

o Transforr?a(\j/c;\r)es 132 kv LAT(klrﬁi KV DT(t?r’nz) KV
ET Existente ET Futura
Totales 2015 0 1 0 0 0
Totales 2016 3 16 5 210 0
Totales 2017 3 15 6 0 45
Totales 2018 11 9 21 549 135
Totales 2019 16 11 19 663 21
Totales 2020 0 0 2 8 0
Totales 2021 2 0 6 765 15
Totales 2022 0 0 0 0 0
Totales 2023 0 17 6 504.6 0
Repuesto 1
Totales 35 69 66 2699.6 216

a abastecer las redes de 33y 13.2 kV

Transformadores a 33y 13.2 kV Cantidad MVA
132/33/13,2 kV 45/45/45 MVA 5 225
132/33/13,2 kV 45/30/45 MVA 270
132/33/13,2 kV 40/40/15 MVA 3 120
132/33/13,2 kV 30/30/30 MVA 1 30
132/33/13,2 kV 30/30/20 MVA 23 690
132/33/13,2 kV 30/30/10 MVA 3 90
132/33/13,2 kV 30/20/30 MVA 57 1710
132/33/13,2 kV 30/10/30 MVA 2 60

Tabla 2 - M6dulos de transformadores que conforman el total del Plan de Obras destinados
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Transformadores a 33y 13.2 kV Cantidad MVA
132/33/13,2 kV 20/20/6,6 MVA 1 20
132/33/13,2 kV 15/10/15 MVA 20 300
66/33/13,2 kV 15/10/15 MVA 1 15
132/33 kV 20 MVA 1 20
132/13,2 kV 40 MVA 10 400
Total 133 3950

Los 135 transformadores (69 en EE.TT. existentes + 66 en EE.TT. nuevas) indicados en
la Tabla 1 incluyen los transformadores 132/66 kV de Pehuajé y Salliqueldé, no
considerados en la Tabla 2 porque no poseen vinculacion a 33 y/o 13.2 kV.

1.3 Descripcion sintética del Plan

A continuacibn se indica el costo estimado del

equipamiento.

Tabla 3 — Estimacion del monto de inversiones del Plan

plan, discriminado por tipo de

ET ;ag)z;’émzdos? éjti :2/ LAT132kV | DT 132kV
Totales 2015 0 1 0 0 0
Totales 2016 3 16 5 210 0
Totales 2017 3 15 6 0 45
Totales 2018 11 9 21 549 135
Totales 2019 16 11 19 663 21
Totales 2020 0 0 2 8 0
Totales 2021 2 0 6 765 15
Totales 2022 0 0 0 0 0
Totales 2023 0 17 6 504,6 0
Repuesto 1
antidad de 35 69 66 2699,6 216
MMUSD 315 75,9 72,6 728,9 75,6
Total del Plan: 1.268 MMUSD
Promedio anual de inversiones en 8 afios: 159 MMUSD
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2. Hipotesis del Plan

2.1 Obras de transporte en desarrollo en la Provincia

Actualmente en la provincia de Buenos Aires se encuentra un importante niamero de
obras en desarrollo, impulsadas por distintos actores. Para el progreso del Plan de Obras
se asumio que la totalidad se encontrara en servicio en 2018, tomando los afios
posteriores para la incorporacion de las restantes obras del Plan.

A continuacion se listan las obras que actualmente se encuentran en desarrollo en la
provincia de Buenos Aires, detallando la fecha prevista de su entrada en servicio.

Tabla 4 - Obras Resoluciéon SE 01/03 - FREBA

Tipo Obra km o MVA Fecha E/S
ET 25 de Mayo 500/132 kV 2 x 300 MVA 2018
o7 | Sepremee UTIRW | orasun | oo
LAT 25 de Mayo — Chivilcoy (132 kV) 68 km 2018
Tabla 5 - Obras Resolucion Ml 888/2011 — FREBA
Tipo Obra km o MVA Fecha E/S
LAT 25 de Mayo — Bragado (132 kV) 57 km 2018
ET 9 de Julio 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA 2018
LAT Bragado — 9 de Julio (132 kV) 72 km 2018
ET Lobos 132/33/13.2 kV 30 MVA 2018
LAT 25 de Mayo — Lobos (132 kV) 101 km 2018
ET San Nicolas Norte 2 x 30 MVA 2018
ET G. Belgrano 132/33/13.2 kV 2x30 MVA 2018
LAT G. Belgrano — Newton (132 kV) 35 km 2018
LAT Chascomus — G. Belgrano (132 kV) 80 km 2018
ET Mar del Plata IndkLiftrial 132/33/13.2 2 x 30 MVA 2018
ET Sur (Bahia Blanca) 132/33/13.2 kV 2 x 45 MVA 2018
ET | inctalacion barras de 132 kv : 2018
er | SAmoicteReoos | sww | oo
Plan de Obras del FREBA 2015-2023 — 25 de Setiembre de 2015 — Versién 3 (final) Pag. 9/58



FREBAS £ZATransba < Transener

Tipo Obra km o MVA Fecha E/S
LAT | (VL hastade T sxistente 132k) | Okm | 208
ET C. Sarmiento 132/33/13.2 kV 2 x30 MVA 2018
LAT C. Sarmiento — i\,/é; de A. Dos (132 32 km 2018
ET Arrecifes 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA 2018
LAT Arrecifes — C. Sarmiento (132 kV) 33 km 2018
LAT Arrecifes — Salto (132 kV) 32 km 2018
ET Ayacucho 132/33/13.2 kV 2 x 15 MVA 2018
ET NORTE Il 1 x 45 MVA 2019
ET PATAGONES 2 x 3S0MVA 2016-17
ET PIGUE 2 x 30 MVA 2017
ET COLON 1 x 30 MVA 2017
ET MAR DEL TUYU 1 x 30 MVA 2016
ET LAS TONINAS 1 x 30 MVA 2017
Tabla 6 - Obras del Oeste
Tipo Obra km o MVA Fecha E/S
40 MVA a 66
ET Pehuajo 132/66/33/13.2 kV 15 MVA 2016
a33/13
LAT Henderson — Pehuajo (132 kV) 70 km 2016
ET G. Villegas 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA 2016
LAT G. Villegas — Pehuajé (132 kV) 140 km 2016
Tabla 7 - Obras Resolucién SE 01/03
Tipo Obra km o MVA Fecha E/S
ET Ramallo 500/220/132 KV S vivARTel I
LAT Campana — Zarate (132 kV) Sec. 2017
LAT Campana — Campana Tres Sec. 2017
LAT Atucha — Las Palmas (132 kV) Sec. 2017
LAT Las Palmas — Zarate (132 kV) Sec. 2017
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Tabla 8 - Obras del Plan Mas Cerca
Tipo Obra km o MVA Fecha E/S
ET Bolivar 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA 2017
LAT DT Bolivar — hasta secc. Henderson 45 km 2017
Olavarria
ET Puan 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA 2019/23
Tabla 9 - Obras del Plan Federal
Tipo Obra km o MVA Fecha E/S
ET Vivorata 500/132 2 x 450 MVA 2018
Vivorata — Mar del Plata y
LAT vinculaciones (132 kV) ] 2018
LAT DT Vivorata — V. Gesell (132 kV) 85 km 2018
Tabla 10 - Obras de EDELAP S.A.
Tipo Obra km o MVA Fecha E/S
ET Olmos 132/13.2 kV 2 x40 MVA 2016
LAT DT La Plata — Olmos (132 kV) 6.7 km 2016
ET Berisso 132/13.2 kV 2 x40 MVA 2017
LAT DT Berisso, Secc. YPF — Este 5 km 2017
CAT Berisso — Dique (132 kV) 10 km 2017
ET Villa Elisa 132/13.2 kV 3 x40 MVA 2017
CAT City Bell — Villa Elisa (132 kV) 4.8 km 2017
LAT Barragan — Villa Elisa (132 kV) 17 km 2018
Tabla 11 - Obras de ENARSA
Tipo Obra km o MVA Fecha E/S
CAT DT Barragan — Tolosa (132 kV) 5.8 km 2016
CAT DT Barragan — Dique (132 kV) 5.4 km 2016
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2.2 Obras de transporte consideradas por requerimientos de confiabilidad de la
Distribucion

A pedido de EDEA se considero la vinculacion en doble terna de 132 kV, de 21 km de
longitud, que vinculara la ET Norte de 132 kV (actualmente en construccion en cercanias
de Santa Clara del Mar) con la futura ET Vivorata 500/132 kV.

Esta obra esta justificada por EDEA ante la necesidad de contar con una vinculacion
alternativa para la ciudad de Mar del Plata, ya que una vez concretadas las obras de 132
kV asociadas al proyecto de Vivorata, toda la ciudad quedara vinculada al SADI a través
de la actual ET Mar del Plata.

La entrada en servicio de esta doble terna se prevé en el escenario de 2019.

2.3 Escenarios de estudio

Tal como se indic6é en el punto 2.1, actualmente en la provincia de Buenos Aires se
encuentra un importante niumero de obras en desarrollo: obras Resolucién SE 01/03 —
FREBA, obras Resolucion MI 888/2011 — FREBA, Obras del Oeste, obras Resolucion SE
01/03, obras del Plan Mas Cerca, obras del Plan Federal, obras de EDELAP S.A., y obras
de ENARSA.

Para el desarrollo del Plan de Obras se asume que la totalidad de estas obras se
encontrara en servicio en 2018, tomando los afios posteriores para la incorporacion de las
restantes obras del Plan. Es asi que se determina como primer afio de estudio al 2019.

Considerando que el aiio horizonte de estudio es el 2023, se determinan como escenarios
de estudio los picos de verano de los afios 2019, 2021 y 2023.

2.4 Demanda

2.4.1 Crecimiento de las demandas residenciales

Tal como se indica en la hipotesis de crecimiento de las demandas residenciales que se
utilizé en la “Guia de Referencia de Transba S.A. 2015-2022”, se parti6 de demandas
obtenidas en relevamientos realizados durante los periodos de verano de 2013/2014 e
invierno de 2014. Se adoptd, para la demanda residencial, una tasa de crecimiento del 2%
para el ailo 2015, del 3% para el 2016 y una tasa constante del 4% anual para los afios
de estudio subsiguientes.

Siguiendo este criterio, el escenario de demanda para el horizonte del estudio 2023, se
generd a partir del dltimo escenario 2022 de la “Guia de Referencia de Transba S.A.
2015-2022”, asumiendo una tasa de crecimiento anual de la demandas residenciales del
4%.

A las demandas asi obtenidas se les aplicaron algunas correcciones puntuales de acuerdo
con la informacién actualizada y detallada enviada por los Distribuidores (Anexo V), para
obtener las demandas finales del escenario horizonte de estudio de 2023.
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Los escenarios de demanda para 2021 y 2019 se elaboraron a partir de 2023, reduciendo
las demandas residenciales con la misma tasa anual de mediano plazo de la “Guia de
Referencia de Transba S.A. 2015-2022” (4%).

2.4.2 Nuevas estaciones transformadoras necesidades de

distribucién

requeridas por

En la “Guia de Referencia de Transba S.A. 2015-2022” se presentan muchas obras
asociadas a la construccion de futuras EE.TT. y que responden a las necesidades
planteadas por los Distribuidores provinciales y municipales.

Dado gue en la base de datos utilizada en los estudios no se encuentran modeladas las
redes de los Distribuidores ni los transformadores AT/MT, la posible necesidad de nuevas
estaciones transformadoras AT/MT para abastecimiento es un dato de entrada aportado
por los mismos.

A continuacion se listan las futuras EE.TT. indicadas por los Distribuidores que no se
encuentran consideradas en la “Guia de Referencia de Transba S.A. 2015-2022".

Tabla 12 — Datos de nuevas EE.TT. requeridas por los Distribuidores

ET Detalle Ubicacién EE.TT. afectadas | Fecha E/S*
132/33/13.2 kV 2019
Campana Puerto o' 45/45/45 MVA Campana Nuevas demandas 2023
Junin Sur 132/33/13.2 kV Junin Descarga Junin e 2019
2 x 30/20/30 MVA IMSA 2023
. 132/33/13.2 kV . Descarga
Olavarria Tres 2% 30/20/30 MVA Olavarria Olavarria 132 2021
. 132/33/13.2 kV . Descarga Saladillo
Roque Perez 2% 15/10/15 MVA Roque Peérez y Lobos 2021
Norte 132/33/13.2 kV Santa Clara del 2018
2 x 30/30/20 MVA Mar (MDP)
Descarga corredor
Guamini 132/33/13.2 kV Guamini de 66 kV 2019
2 x 30/30/20 MVA proveniente de 2023
Trengue Lauguen
Este 132/33/13.2 kV Bahia Blanca Descarga Bahia 2019
2 x 30/20/30 MVA Blanca Urbana 2023
olmos 132/13.2 kV La Plata Descarga La Plata, 2016
2 x 40/40 MVA Paz y Sur 2019
. 132/13.2 kV .
Berisso 2 % 40/40 MVA La Plata Descarga Dique 2017
. . 132/13.2 kV :
Villa Elisa 2% 40/40 MVA La Plata Descarga City Bell 2017
Ensenada de 132/13.2 kV Descarga Dique y
Barragan 2 x 40/40 MVA La Plata Tolosa 2018

Nota: Fecha E/S: Se indican dos fechas en el caso que la E.T. entre en servicio con un solo transformador
y el segundo se incorpore posteriormente.

Informacién adicional sobre localizacién y magnitud de las demandas asociadas se
encuentra contenida en el Anexo V.
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2.5 Generacion

En cuanto a datos de generacion disponible en la provincia de Buenos Aires, no se
consideraron bajas ni altas, pero si merecieron una consideracion diferenciada aquellas
centrales que tuvieran las siguientes caracteristicas: centrales térmicas compuestas por
unidades generadoras de potencia inferior a 3 MW, combustible basico liquido e
instaladas para resolver problemas de transporte.

A este grupo de centrales, que actualmente estan en servicio, se las denominé Centrales
Térmicas Especiales (CTE).

Independientemente de que sus titulares sean o no agentes generadores del MEM, en
conformidad con los criterios de desempefio de la red indicados en el punto 2.7.1, se
consider6 que en los tres escenarios de estudio, 2019, 2021 y 2023 no se despacharian
las CTE, con excepcién del afio 2019, en que podrian ser despachadas en condiciéon N-1
de la red, siempre y cuando esto evitara ENS.

En el Anexo VI se lista la generacion vinculada a la red en el area Buenos Aires, donde
pueden observarse las centrales identificadas como CTE.

2.6 Sistemade Transmision en 500 kV y 220 kV

Para considerar la evolucion de la red de 500 kV en el area de influencia del Plan de
Obras bajo andlisis, se establecié como hipoétesis de estudio que en el afio horizonte de
2023 se mantendran las mismas obras que aparecen en la “Guia de Referencia de
Transba S.A. 2015-2022” (Vivorata, 25 de Mayo, Cnel. Charlone y Nueva GBA).

Las EE.TT. Vivorata y 25 de Mayo actualmente se encuentran en ejecucién, con afio de
ingreso previsto anterior al 2019, por lo que se asumieron en servicio desde el primer
escenario de estudio.

En el caso de las EE.TT. Cnel. Charlone y Nueva GBA, proyectadas, se planted que se
asumiran en servicio cuando sea necesario, segun los criterios de desempefio
establecidos.

Asi mismo, se asumié la posibilidad de plantear alternativas a las obras presentadas en la
“‘Guia de Referencia de Transba S.A. 2015-2022", si del andlisis de los escenarios de
estudio surgiera su conveniencia.

Esta situacion se presentd con la futura ET Cnel. Charlone, donde el andlisis del
escenario horizonte pone en evidencia que considerar este ET requeriria un significativo e
ineficiente desarrollo de la red de 132 kV de la provincia de Buenos Aires para lograr un
aprovechamiento razonable de este punto de vinculacion con la red de 500 kV, dado las
grandes distancias a la que se encontraria la misma de los centros de demanda de la
provincia.
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En funcién de esto, se replanted la ubicaciéon de la ET Cnel. Charlone, proponiéndose la
construccion de dos EE.TT. 500/132 kV en su remplazo, una ubicada en la provincia de
Cérdoba, cercana al limite con la provincia de San Luis, sobre la traza prevista para la
linea Rio Diamante —Cnel. Charlone, y la segunda, cerca de la localidad de General
Arenales (provincia de Buenos Aires).

Con esta restructuracion propuesta del futuro corredor Rio Diamante — GBA, se podria
lograr una apropiada vinculacion de las cuatro provincias que atenderia la ET Cnel.
Charlone (Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba y La Pampa) e incluso incorporar a San Luis
en la lista de provincias beneficiadas.

En la provincia de Buenos Aires, en lugar de Cnel. Charlone, la ubicacion que se
considerd para el emplazamiento de la nueva ET es la localidad de General Arenales vy,
por lo tanto, la red de 132 kV del area noroeste se desarroll6 en funcion a esta futura ET.
Esto dio origen a lineas como Gral. Arenales — Lincoln, Gral. Arenales — IMSA y Gral.
Arenales — Col6n, que no formaban parte de las obras planteadas en la “Guia de
Referencia Transba S.A. 2015-2022".

La futura ET Nueva GBA se mantiene tal cual estaba prevista en la “Guia de Referencia
de Transba S.A. 2015-2022”, asi como los nuevos transformadores 500/132 kV -
300 MVA de las EE.TT. Campana y Bahia Blanca, y el de Villa Lia 200/132 kV-150 MVA.

2.7 Criterios de Confiabilidad del Plan

2.7.1 Paralineas y transformadores de interconexién

Los criterios adoptados para evaluar el desempefio de cada escenario se definieron con
exigencia creciente hacia el afio horizonte 2023, alcanzando en este escenario los
establecidos en Los Procedimientos.

El cumplimiento de estos criterios establece la necesidad de entrada en servicio de las
distintas obras del Plan para cada escenario.

Tabla 13 — Criterios de Desempefio para lineas y transformadores de interconexién

Escenario Red N Red N-1
U =+/-10% U =+/-10% (*)
NOM NOM
2019 Carga de LAT < 100 % Carga de LAT < 100 %
CTE fuera de servicio CTE sélo para evitar ENS
U =+/-5% U =+4/-10% (*)
NOM NOM
2021 Carga de LAT < 100 % Carga de LAT < 100 %
CTE fuera de servicio CTE fuera de servicio
U =+/-5% U =+4/-10% (**)
NOM NOM
2023 Carga de LAT < 100 % Carga de LAT < 100 %
CTE fuera de servicio CTE fuera de servicio

Referencias:
+ CTE: Centrales Térmicas Especiales (unidades < 3 MW; con combustible liquido) definidas en el
punto 2.5
* (*): Con eventuales maniobras luego de la falla
* (**): Sin maniobras luego de la falla
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2.7.2 Necesidades de transformacion para abastecimiento en N

Si bien los escenarios de estudio realizados para evaluar las obras de transporte son tres:
2019, 2021 y 2023, en el caso del analisis de necesidad de transformacién se estimé la
demanda de cada ET anualmente a lo largo del periodo 2015 — 2023.

Para esto se parti6 de la demanda asumida para el escenario horizonte (2023),
determinada tal como se indica en el punto 2.4.1 y luego se redujo anualmente la misma,
hasta el afio 2015 inclusive, tal que la demanda identificada como residencial responda a
un crecimiento anual del 4 %, mientras que el resto de la demanda se asumié constante
para todos los afnos.

Asi mismo, una vez determinado el Plan de Obras, y por lo tanto la fecha de entrada en
servicio de las nuevas EE.TT., se establecid la redistribucion de demanda con las EE.TT.
adyacentes.

La metodologia aplicada para determinar en que afio se requiere la entrada en servicio de
los nuevos transformadores sigue los siguientes pasos:

e Se parte de los transformadores actualmente en servicio, y a lo largo de los
primeros afios se van incorporando los transformadores correspondientes a obras
en desarrollo o con fecha de entrada en servicio prevista.

e Se incorporan los transformadores (al menos uno) en cada una de las nuevas
EE.TT. que conforman el Plan de Obras en el aflo que se asume la entrada en
servicio de cada ET.

e Luego se analiza afio a afio durante todo el periodo de estudio (2015-2023),
incorporandose nuevos transformadores en aquellos casos en que los instalados
alcancen el 80% de su potencia nominal.

Si bien los criterios establecidos para evaluar la necesidad de instalacion de
transformadores responden a necesidades de abastecimiento, los mismos también
atienden requerimientos de N-1.

2.7.3 Necesidades de transformacion para abastecimiento en N-1

Con el objeto de cumplir los criterios de N-1 en el afilo horizonte, se incorporan los
transformadores adicionales necesarios para que todas las EE.TT. puedan abastecer su
demanda en el afio 2023 ante la salida de servicio de una maquina.

En el caso de EE.TT. cercanas y con fuerte vinculacion a través de la redes de media
tension, se admitid la posibilidad de transferencia de demanda entre ellas para asegurar el
abastecimiento en N-1.
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3. Resultados de los estudios

3.1 Estudios de Flujo de Carga
3.1.1 Escenario horizonte 2023

Se estudié como escenario horizonte el pico de verano 2023-2024. Este presenta el
estado de demandas tal como fuera detallado en las hipotesis de demanda (inciso 2.4) e
incluye la totalidad de las obras del plan, que responden a los criterios de desempeifio
establecidos para N y N-1, segun lo indicado en el inciso 2.7.1.

Los flujos de carga resultantes de este escenario se presentan en el Anexo Il y los
reportes de tensién y cargabilidad de vinculos en el Anexo lll.

3.1.2 Escenario 2021

Partiendo del escenario 2023, se disminuyo el valor de las demandas residenciales en un
4% anual y se evalué nuevamente el desempefio de la red. En particular, se estudiaron
las obras prescindibles de forma tal que las aun presentes satisfagan los criterios de
desempeiio establecidos para 2021.

Este escenario presenta, por lo tanto, menor cantidad de lineas de transmisién y de
transformadores que el precedente, con un desempefio acorde a lo exigido.

Los resultados de los flujos de carga pueden observarse en el Anexo Il, asi como los
reportes de tensién y carga en el Anexo lll.

3.1.3 Escenario 2019

Para la obtencidn de este escenario se reitero el procedimiento previamente expresado:
manteniendo una tasa decreciente del 4% anual para las demandas residenciales, se
evalla nuevamente el desempefio de la red y se prescinde de aquellas obras de modo tal
gue se satisfagan los criterios de desempefio establecidos para el afio 2019.

Se obtienen asi una menor cantidad de lineas de 132 kV y transformadores.

En el Anexo Il se exponen los flujos de carga resultantes de este escenario; en el
Anexo Il los reportes ya mencionados.
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3.2 Necesidades de transformacion

3.2.1 Consideraciones sobre modulos de transformacién

Los médulos de transformadores vigentes y estandarizados por Transba S.A. son los
siguientes:

15/15/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV

15/10/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV

15/10/15 MVA - 66/34,5/13,8 kV

30/30/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV

30/30/20 MVA - 132/34,5/13,8 kV

30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV

40/40/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV

40/40/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV

40/30/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV

44/44/15 MVA - 132/13,8/13,2 kV (Unicos en E.T. San Nicolas)
45/30/45 MVA - 132/34,5/13,8 kV (Unicos en E.T. Norte II)

Del listado de obras que se elabor6é durante los estudios del presente Plan, los Unicos
modulos no estandarizados que surgieron fueron:

45/45/45 MVA
30/30/10 MVA, que podria ser remplazado por el estdndar de 30/30/20 MVA
30/10/30 MVA, que podria ser remplazado por el estandar de 30/20/30 MVA
20/20/6,6 MVA

Respecto del modulo de 45/45/45 MVA, se consider6 que no habria problema en
estandarizarlo y que quizas podria remplazar al médulo de 40/40/40 MVA, dada la poca
diferencia de potencia entre los mismos, por lo que se acordd incluir en el Plan un
transformador de repuesto de estas caracteristicas, para viabilizar tal médulo.

Respecto de los modulos de 30/30/10 y 30/10/30 MVA, se considerd recomendable
remplazarlos en la medida de lo posible por los médulos de 30/30/20 y 30/20/30 MVA
respectivamente, dado que desde el punto de vista econdmico la diferencia entre ambos
es menor a un 10 % del valor de maquina y desde el punto de vista constructivo son mas
sencillos de construir estos ultimos.

No obstante lo anterior, se consideraron casos particulares, como ser aquellas EE.TT.
concebidas en un solo nivel de MT, para las cuales los transformadores ya fueron licitados
y adjudicados o bien se pretende ampliar la ET con un modulo idéntico al instalado. Si
bien son casos puntuales, seran objeto de tratamiento detallado en oportunidad de la
Solicitud de Acceso de las respectivas ampliaciones.

Una revision del médulo 20/20/6.6 MVA no fue considerado, ya que corresponde a un
reposicionamiento de una maquina existente.
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Por otra parte, para la realizacion de los anteproyectos de las obras, es conveniente tener
presentes las siguientes consideraciones:

Es importante tener en cuenta en la evaluacion de las ampliaciones y/o incremento de
potencia de estaciones existentes, la configuracion de barras de las Celdas
(fundamentalmente en 13,2 kV). Dado que el cambio a médulos superiores en alguna
oportunidad supera la capacidad admisible de las barras de Celdas muy antiguas y en
algunos casos obsoletas.

Los nuevos sistemas de 13,2 kV con doble juego de barras estan estandarizados a 3000
A por lo cual es correcto para el modulo inicial 15/10/15 MVA su remplazo natural
30/20/30 MVA y con limitaciones al 40/30/40 MVA.

Emplear transformadores de 45 MVA implicaria elevar la corriente de barras a 4000 A.
Estas celdas son especiales y fuera de los estandares que son de 2500/3000 A.

Los comentarios anteriores aplican al doble juego. En celdas de simple juego con
acoplamiento longitudinal no existe tal limitacién.

Los modulos de transformadores vigentes y estandarizados por EDELAP son los
siguientes:

40 MVA - 132/13,2 kV

40 MVA - 132/33 kV
20 MVA - 132/33 kV

Los moédulos de transformadores vigentes y estandarizados por EDEA son los siguientes:
44/44/15 MVA - 132/13,2/13,2 kV
30/20/30 MVA - 132/33/13,2 kV

3.2.2 Transformadores previstos

De acuerdo con las hipotesis establecidas para determinar la necesidad de instalacion de
transformaciéon adicional en las EE.TT. indicadas en los puntos 2.7.2 y 2.7.3, surge el
siguiente listado:

Tabla 14 — Transformadores de abastecimiento que conforman el total del Plan de Obras

Transformador
ET Lujan Il 1 x 30/20/30 MVA 2015
ET Monte 2 x 30/20/30 MVA 2016
ET Valeria del Mar 1 x 15/10/15 MVA 2016
ET Mar del Tuyd 1 x 30/20/30 MVA 2016
ET Balcarce 1 x 30/30/20 MVA 2016
ET G. Villegas 2 x 30/20/30 MVA 2016
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Transformador

Afio E/S

. 1 x 40/40/15 MVA
ET Pehuajo 1 x 15/10/15 MVA 2016
ET Rojas 1 x 30/20/30 MVA 2016
ET Henderson 1 x 30/30/10 MVA 2016
ET Lincoln 2 x 30/20/30 MVA 2016
ET San Pedro 2 x 30/20/30 MVA 2016
ET Chacabuco 1 x 30/20/30 MVA 2016
ET Patagones 1 x 30/20/30 MVA 2016
ET Magdalena 1x20 MVA 2016
ET Olmos 1 x40 MVA 2016
ET Bragado 1 x 30/30/20 MVA 2016
ET Bragado 1 x 30/30/20 MVA 2016
ET Chascomus 1 x 30/20/30 MVA 2017
ET Las Toninas 1 x 30/20/30 MVA 2017
ET Gonzalez Chaves 1 x 15/10/15 MVA 2017
ET Mar de Ajé 1 x 30/10/30 MVA 2017
ET Miramar 1 x 30/20/30 MVA 2017
ET Villa Gesell 1 x 30/20/30 MVA 2017
ET Henderson 1 x 30/30/10 MVA 2017
ET Col6n 1 x 30/20/30 MVA 2017
ET Chacabuco Industrial 1 x 15/10/15 MVA 2017
ET IMSA 1 x 15/10/15 MVA 2017
ET Bolivar 2 x 30/20/30 MVA 2017
ET Punta Alta 1 x 30/30/20 MVA 2017
ET Punta Alta 1 x 30/30/20 MVA 2017
ET Pigié 1 x 30/30/20 MVA 2017
ET Patagones 1 x 30/20/30 MVA 2017
ET Villa Elisa 2 x40 MVA 2017
ET Berisso 2 x40 MVA 2017
ET Ayacucho 2 x 15/10/15 MVA 2018
ET General Belgrano 2 x 30/20/30 MVA 2018
ET Mar del Plata Industrial 2 x 30/20/30 MVA 2018
ET Las Armas 1 x 15/10/15 MVA 2018
ET Miramar 1 x 30/20/30 MVA 2018
ET Quequén 1 x 15/10/15 MVA 2018
ET 9 de Julio 2 x 30/20/30 MVA 2018
S. A. de Areco Dos 1 x 15/10/15 MVA 2018
ET Lobos 2 x 30/20/30 MVA 2018
ET San Nicolas Norte 2 x 30/20/30 MVA 2018
ET C. Sarmiento 2 x 30/20/30 MVA 2018
ET Arrecifes 2 x 30/20/30 MVA 2018
ET Rojas 1 x 30/20/30 MVA 2018
ET Las Palmas 1 x 30/30/20 MVA 2018
ET Sur 2 x 45/30/45 MVA 2018
ET Tornquist 2 x 30/30/20 MVA 2018
ET Cnel Suarez 2 x 30/30/20 MVA 2018
ET Barragan 2 x40 MVA 2018
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ET Tandil Industrial 2 x 30/20/30 MVA 2019
ET Brandsen 2 x 30/30/20 MVA 2019
ET Gral Madariaga 1 x 15/10/15 MVA 2019
ET Azul 1 x 30/30/20 MVA 2019
ET Villa Gesell 1 x 30/20/30 MVA 2019
ET Pergamino Industrial 1 x 30/30/30 MVA 2019
ET Chacabuco Industrial 1 x 30/20/30 MVA 2019
ET 25 de Mayo Dos 2 x 15/10/15 MVA 2019
ET Salliquelo 1 x 15/10/15 MVA 2019
ET SA de Giles 1 x 30/20/30 MVA 2019
ET Chivilcoy Dos 1 x 30/20/30 MVA 2019
ET Cardales 1 x 45/45/45 MVA 2019
ET Cardales (trafo de respaldo) 1 x 45/45/45 MVA 2019
ET Mercedes Dos 1 x 30/20/30 MVA 2019
ET Campana Puerto 1 x 45/45/45 MVA 2019
ET Junin Sur 1 x 30/20/30 MVA 2019
ET Ramallo Industrial 2 x 40/40/15 MVA 2019
ET Puan 1 x 30/30/20 MVA 2019
ET Stroeder 1 x 15/10/15 MVA 2019
ET Pedro Luro 1 x 15/10/15 MVA 2019
ET Guamini 1 x 30/30/20 MVA 2019
ET Este (Bahia Blanca) 1 x 30/20/30 MVA 2019
ET Norte Il (Bahia Blanca) 1 x 45/30/45 MVA 2019
ET Sur (La Plata) 1 x 40 MVA 2019
ET Este (La Plata) 1 x 40 MVA 2019
ET Olmos 1 x40 MVA 2019
ET Cardales 1 x 45/45/45 MVA 2020
ET Mercedes Dos 1 x 30/20/30 MVA 2020
ET Brandsen 2 x 30/30/20 MVA 2021
ET Roque Pérez 2 x 15/10/15 MVA 2021
ET Olavarria Tres 2 x 30/20/30 MVA 2021
ET Balcarce 1 x 30/30/20 MVA 2023
ET Mar de Aj6 1 x 30/10/30 MVA 2023
ET Lincoln 1 x 30/20/30 MVA 2023
ET SA de Giles 1 x 30/20/30 MVA 2023
ET Zarate 1 x 30/30/20 MVA 2023
ET Chivilcoy Dos 1 x 30/20/30 MVA 2023
ET Campana Puerto 1 x 45/45/45 MVA 2023
ET Junin Sur 1 x 30/20/30 MVA 2023
ET C. Casares 1 x 15/10/15 MVA 2023
ET Ramallo Industrial 1 x 40/40/15 MVA 2023
ET Las Palmas 1 x 30/30/20 MVA 2023
ET Puan 1 x 30/30/20 MVA 2023
ET Guamini 1 x 30/30/20 MVA 2023
ET Laprida 1 x 15/10/15 MVA 2023
ET Este (Bahia Blanca) 1 x 30/20/30 MVA 2023
ET Norte Il (Bahia Blanca) 1 x 45/30/45 MVA 2023
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ET Chafares 2 x 45/30/45 MVA 2023
ET Monte Hermoso 1 x 15/10/15 MVA 2023
ET Tres Arroyos 1 x 30/30/10 MVA 2023
ET Necochea 1 x 30/20/30 MVA 2023
ET Dolores 2 x 30/20/30 MVA 2023

3.3 Estudios de Cortocircuito

El objetivo de estos estudios fue determinar las méximas solicitaciones que pueden
esperarse en las EE.TT. de la red con la implementacion del Plan de Obras, para apreciar
los incrementos de potencias de cortocircuito que resultarian en el afio horizonte para
todas aquellas barras incluidas en la base de datos para estudios, basicamente en los
niveles de 220, 132y 66 kV.

Por lo tanto, estos estudios no garantizan que los requerimientos en niveles inferiores de
tension sean admisibles.

En los calculos realizados se han modificado los escenarios de los estados pico de verano
de los afios bajo estudio para establecer las condiciones de operacién mas exigentes.
Como incide directamente en el célculo el estado previo de los generadores en servicio,
tanto las unidades locales como las unidades proximas a la zona de influencia se
consideran con despacho pleno con la mayor sobrexcitacion posible, y todas las barras de
las EE.TT. acopladas (aun si ya existieran restricciones operativas que lo impiden), de
modo de maximizar el aporte a las corrientes de falla.

Con estas hipotesis fueron obtenidas las potencias de cortocircuito monofasicas y
trifasicas en 220, 132 y 66 kV, a partir de los valores de falla simétrica en estado
subtransitorio.

En el Anexo IV de este Informe se listan estas potencias para el afio horizonte del plan,
comparandolas con los valores de potencia de cortocircuito del afio 2015, tomados de las
Guias de Referencia de Transba S.A. 2015-2022 y Edelap 2014-2018.

Se destacan en color rojo algunas barras, en las que se supera la capacidad de los
interruptores, tanto en la ET San Nicolas de Transba S.A. en 132 kV, como en algunas
EE.TT. de EDELAP, también en 132 kV y una en particular en 220 kV. Se verificO que
utilizando similares configuraciones operativas que las que actualmente se vienen
adoptando para solucionar estos problemas, tal superacion no ocurre.

Cabe mencionar que los estudios de cortocircuito no fueron realizados en las barras de
MT de las estaciones, lo que hara necesario un estudio particular para cada obra. El
alcance de este analisis no abarca estos detalles.
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4. Presupuesto de las obras del Plan
4.1 Costos unitarios y metodologia de costeo simplificado

Por las mismas razones indicadas en 5.1, no se realizé un presupuesto detallado obra por
obra sino que se obtuvo una estimacion presupuestaria a nivel de planificacién para todo
el conjunto de obras, considerando los siguientes costos unitarios, expresados en
MMUSD (millones de délares estadounidenses):

» Nueva E.T. 132/33/13.2 kV, con dos salidas de linea de 132 kV, dos campos de
transformacion, un acoplamiento de barras, incluyendo obra civil: 9 MMUSD

» Costo de un transformador y equipamiento asociado: 1,1 MMUSD

» km de vinculo simple terna de 132 kV: 0,27 MMUSD

» km de doble terna de 132 kV: 0,35 MMUSD

Por lo indicado, los costos son solo una primera aproximacion, ya que a los efectos de
poder tener una estimacion cuantitativa mas acabada de los costos del plan, deberian
hacerse presupuestos basados en la etapa de ingenieria de detalle, para cada una de las
obras.

4.2 Inversiones necesarias

De acuerdo a la estimacion de costos por item indicada en el punto 4.1, a continuacion se
indica el costo estimado del plan, discriminado por afio y por item.

Tabla 15 — Estimacién del monto de inversiones del Plan

Transformadores 132 kV

ET ET Existente | ET Futura LAT 182 kv DT 132 kv

Totales 2015 0 1 0 0 0
Totales 2016 3 16 5 210 0
Totales 2017 3 15 6 0 45
Totales 2018 11 9 21 549 135
Totales 2019 16 11 19 663 21
Totales 2020 0 0 2 8 0
Totales 2021 2 0 6 765 15
Totales 2022 0 0 0 0 0
Totales 2023 0 17 6 504,6 0

Repuesto 1
Iﬁ;gigcﬁgfjs 35 69 66 2699,6 216

MMUSD 315 75,9 72,6 728,9 75,6

Total del Plan: 1.268 MMUSD
Promedio anual de inversiones en 8 afios: 159 MMUSD
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5. Advertencias para la utilizacion del Plan
5.1 Necesidad de realizacion de estudios detallados de Etapa 1y aprobaciones

Las obras contenidas en este Plan de ninguna manera evitan la necesidad y obligacién de
realizacion de los estudios detallados que exige el Procedimiento Técnico N° 1 de
CAMMESA (PT 1), para asegurar la factibilidad de las mismas y poder definir las
respectivas especificaciones basicas y una mejor estimacion de las inversiones
involucradas. Consecuentemente, se considera prudente advertir que las ampliaciones
propuestas estan sujetas a validacion en dicho marco reglamentario.

En efecto, teniendo en cuenta los objetivos de este Plan, que pretende mostrar la
magnitud de mdultiples inversiones necesarias para cumplir con los criterios de
confiabilidad establecidos, a partir de estudios realizados en un plazo de tres meses, no ha
sido posible examinar en detalle si las ampliaciones propuestas son factibles de ejecutar
técnicamente. Esto es asi tanto en lo que concierne a disponibilidad de espacio en las
estaciones transformadoras existentes y eventuales necesidades de cambios de parte de
las instalaciones por el impacto de la ampliacion (como por ejemplo capacidad de carga y
cortocircuito de las instalaciones), como en lo referente a las posibilidades de liberacion
de las trazas de las nuevas lineas.

Estas razones eventualmente pueden conducir a la necesidad de realizacion de mayores
obras y/u obras alternativas, las que entonces pueden involucrar mayores costos.

Consecuentemente, todas aquellas obras que involucran ampliaciones de estaciones
transformadoras existentes 0 nuevas lineas, tienen presupuestos asociados que pueden
diferir de los que finalmente sean necesarios ejecutar.

5.2 Obras relacionadas

Debera tenerse en cuenta que a la hora de fijar prioridades para la realizacion de parte de
las obras no puede dejar de considerarse que hay obras que aisladamente pueden no ser de
utilidad e inclusive hasta ser inutilizables si no se hacen las obras asociadas de las cuales
dependen.

5.3 Plazos de obrainvolucrados

Para que las obras se encuentren en servicio en las fechas previstas del Plan o en las que
realmente se decidieran, deberan tenerse en cuenta las siguientes estimaciones de
tiempos involucrados:

» Realizacion de estudios de Etapa 1 (estudios eléctricos y ambientales), tramitacion
de la Solicitud, elaboracion del Pliego, licitacion, evaluacion de ofertas, firma del
Contrato: 9 - 12 meses;

» Plazo para la realizacion de una nueva linea o E.T.: 18 meses;

» Ampliacion de capacidad de transformacion de una E.T.: 15 meses (incluye el
plazo de fabricacién de la maquina, que puede demandar entre 10 y 12 meses de
trabajo, aunque depende mucho de los compromisos de trabajo de los fabricantes).

Plan de Obras del FREBA 2015-2023 — 25 de Setiembre de 2015 — Version 3 (final) Pag. 24/ 58



FORO HEG\UNY»“:L EEﬁEQ ‘% TranSba ® Transener

ANEXO |

Esquemas geograficos de expansion de lared

Aclaraciones para la interpretacion de los esquemas

En el Anexo | se muestra el esquema geografico del sistema de transmision actual (2015) y la evolucion del
mismo prevista conforme a los presentes estudios, para los escenarios de 2018, 2019, 2021 y 2023. Las
obras ingresadas hasta 2018 inclusive se muestran en color azul, en naranja las de 2019, en celeste las de
2021 y en fucsia las de 2023.

En el dltimo esquema de ese Anexo se muestran con dichos colores los nombres de aquellas EE.TT. cuya
capacidad de transformacion se propone ampliar, tanto para EE.TT. existentes como para nuevas que
fueron ampliadas a lo largo del periodo de estudio. En casos en que se propuso mas de una ampliacion, se
subrayé el nombre de la E.T., con el color correspondiente al respectivo afio.
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ANEXO I

Esquemas unifilares de los flujos de carga PSS/E

Plan de Obras del FREBA 2015-2023 — 25 de Setiembre de 2015 — Version 3 (final)
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FORO REGION

“BA&

AL ELECTRICO DE BS AS

ZA Transba

@ Transener

Escenario Pico de Verano 2019/20

PTI INTERACTIVE POWER SYSTEM SIMULATOR--PSS(R)E
CASO: V20P - PICO VERANO 2019/20

BUSES WITH

BUS#

BUSES WITH

BUS#
2102

SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: LINES)
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0

SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED:
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0

BUS#

X-- NAME --X BASKV AREA V(PU)

VOLTAGE LESS THAN 0.9000:

X-- NAME --X BASKV AREA V(PU)
5 0.8968 197.31

BRAGADO

--- FROM BUS
X-- NAME --X BASKV AREA

220.00

VOLTAGE GREATER THAN 1.1000:

V (KV)

BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU)

* NONE *

V (KV)

OUTPUT FOR AREA 5

o

S

OUTPUT FOR

o

S

OF

OF

[BS.AS.
(EXCLUDED: BREAKERS AND SWITCHES; TRANSFORMERS)
RATING SET C:

BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU)

V (KV)

V (KV)

BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT

* NONE *

BUS#

AREA 3
LINES)

[G.B.A.
(EXCLUDED: BREAKERS AND SWITCHES; TRANSFORMERS)
RATING SET C:

X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT

* NONE *

Escenario Pico de Verano 2021/22

PTI INTERACTIVE POWER SYSTEM SIMULATOR--PSS (R)E
CASO: V22P - PICO VERANO 2021/22

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0500:

BUS#
2514
2606
2613
2627
2675
2688
2695
2815
2921
3620
228232
228291

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.

X-- NAME --X BASKV AREA

BRAGADO
ARGETGO1
NECOTVO03
BROWNTGO2
SNICTV15
BELGRTG1
BELGRTG1
BGD.TER3
BGD.NEU3
ENSECO01
3MRB
9MRA

66.
15.
13.
20.
20.
20.
20.
13.

11

000
700
200
000
000
000
000
200

.500
33.
13.

000
200

o o w oo ;o ;o ;U

BUS# X-- NAME --X BASKV AREA

2102
2641

BRAGADO
LINCDIO1

220.00

0.4000

5
5

V (PU)
.0572
.0500
.0500
.0500
.0500
.0500
.0600
.0563
.0563
.0657
.0698
.0635

[ = T N R S e R R

9500:

V (PU)
0.8881
0.9488

V (KV)

69.
16.
13.
.000
21.

21

21.

21

12

776
485
860

000
000

.200
13.

944

.255
35.
14.

303
038

V (KV)

195.38

0.

380

BUS#
2534
2610
2621
2670
2679
2689
2696
2816
2922
228231
228260
228292

BUSH#
2275

X-- NAME --X BASKV AREA

25MAY066
ATUCNUO1
ATUCNUO3
SIDETV
SOMITV
BELGRTG2
BELGRTG2
BGD.TER4
BGD.NEU4
3MRA
GEN MR
9MRB

66.
21.
21.
13.
13.
20.
20.
13.

33.

000
000
000
200
200
000
000
200

000

0.3800

13.

200

L L G S G S G e

X-- NAME --X BASKV AREA

LINC.TER

13.

800

5

V (PU)
.0585
.0500
.0500
.0500
.0500
.0500
.0600
.0563
.0563
.0685
.0529
.0664

R e e e e = = T = T S e

V (PU)
0.9488

V (KV)
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OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS. ]
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: LINES) (EXCLUDED: BREAKERS AND SWITCHES; TRANSFORMERS)
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING SET C:
X FROM BUS ---------- X X==m=———— TO BUS -—-———-————— X
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT
* NONE *

OUTPUT FOR AREA 3 [G.B.A. ]
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: LINES) (EXCLUDED: BREAKERS AND SWITCHES; TRANSFORMERS)
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING SET C:
X FROM BUS ---------- X X==m=———— TO BUS -—-———-————— X
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT
* NONE *

Escenario Pico de Verano 2023/24

PTI INTERACTIVE POWER SYSTEM SIMULATOR--PSS(R)E
CASO: V24P - PICO VERANO 2023/24

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0500:

BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V (KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V (KV)
2606 ARGETGO1 15.700 5 1.0500 16.485 2613 NECOTVO3 13.200 5 1.0500 13.860
2670 SIDETV 13.200 5 1.0500 13.860 2675 SNICTV1S 20.000 5 1.0500 21.000
2695 BELGRTG1 20.000 5 1.0600 21.200 2696 BELGRTG2 20.000 5 1.0600 21.200
2697 BELGRTV1 20.000 5 1.0500 21.000

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V (KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V (KV)
2102 BRAGADO 220.00 5 0.8850 194.69

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS. ]
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: LINES) (EXCLUDED: BREAKERS AND SWITCHES; TRANSFORMERS)
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING SET C:
X-mmm———— FROM BUS —-—---———--—-— X X===m————— TO BUS —--———=————--— X
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT
* NONE *

OUTPUT FOR AREA 3 [G.B.A. 1
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: LINES) (EXCLUDED: BREAKERS AND SWITCHES; TRANSFORMERS)
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING SET C:
X-mmm———— FROM BUS —-—--—-———--—-— X X===m—————- TO BUS —--——=————--— X
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT
* NONE *
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ANEXO IV

Potencias de cortocircuito 2015 - 2023
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A Transba

NIVELES DE CORTOCIRCUITO
Potencias Simétricas de Cortocircuito, para los escenarios del Pico Verano 2016/17 al 2023/24

@ Transener

Estacion Transformadora Potgn_cia Sz[&l\fA] 32[&2\/3A] AS [MVA]
Admisible
Nc:).l;asrra Nombre [ij\r}] MVAI Trifasico Monofasico Trifasico Monofasico Trifasico Monofasico
2|SUR 132 5000 2326 2011 2723 1955 398 -
3[BERISSO 132 FUTURA - - 4826 4191 - -
5|0LMOS 132 FUTURA - - 4053 3555 - -
7[V.ELISA 132 FUTURA - - 4093 3549 - -
2102|BRAGADO 220 12000 1281 1383 1915 1884 634 502
2104|HENDERSO 220 12000 2671 2630 2753 2721 83 90
2200|NUEVEDEJULIO 132 FUTURA - - 3351 3172 - -
2202|ATUCHA 1 132 5000 2062 2005 2295 2192 233 187
2204|AZUL 132 3500 852 701 1391 1085 539 384
2206|B.BCA 1 132 7000 3559 4080 4988 5920 1429 1840
2210|BALCARCE 132 5000 756 615 1163 875 408 260
2211|ARENAL1 132 FUTURA - - 3739 4131 - -
2212|BARKER 132 5000 747 592 765 599 17 7
2214|BRAGADO1 132 5000 1276 1499 2461 2540 1186 1041
2218|BRANDSEN 132 FUTURA - - 1339 853 - -
2220|CAL.AVEL 132 3500 1296 1141 1289 1140 - -
2221|CMPUERTO 132 FUTURA - - 3499 2755 - -
2222|C.PATAG. 132 6250 140 181 282 312 142 131
2224|CAMPANA1 132 5000 3282 2853 3523 3080 241 227
2225|PRAXAIR 132 9000 3369 2927 3639 3177 269 250
2226|CHACABUC 132 5000 545 525 1538 1147 993 622
2227|CHAC.IND 132 7000 484 459 1531 1082 1047 623
2228|CHASCOM1 132 5700 681 577 1081 811 400 234
2230|CHIVILCO 132 5000 782 651 1805 1317 1023 666
2232|DORREGO 132 5000 498 411 549 435 51 24
2233|CAMPANA 3 132 Sin Datos 2643 1783 3542 2722 899 940
2234|C.SUAREZ 132 5700 554 486 952 735 398 249
2235|MHERMOSO 132 9000 600 420 643 433 43 14
2236|DOLORES 132 3500 668 589 809 660 142 72
2238|G.CHAVE1 132 1780 670 556 803 625 133 69
2240|MADARIAG 132 5000 778 689 1033 814 255 124
2241|BELGRANO 132 FUTURA - - 705 436 - -
2242|PUEYRRED 132 Sin Datos 1495 1498 3372 3091 1877 1593
2243|PUEYRRE2 132 Sin Datos 1515 1529 3373 3092 1858 1563
2244|HENDERS1 132 5700 1908 2061 2158 2261 250 199
2245|HENDERS2 132 5700 1910 2064 2161 2264 251 200
2246|CHIVILC DOS 132 FUTURA - - 1389 925 - -
2247|SALIQUE1 132 FUTURA - - 735 463 - -
2248|JARA 132 Sin Datos 1490 1478 3488 3199 1998 1721
2249]JARA 2 132 Sin Datos 1517 1518 3489 3200 1972 1682
2250|BOLIVAR 132 FUTURA - - 769 354 - -
2251|GUAMINI 132 FUTURA - - 636 395 - -
2252|JUNIN 2 132 2500 693 713 1664 1391 971 679
2253]1.M.S.A. 132 5700 663 652 1925 1519 1262 867
2254|LAPRIDA 132 5000 631 517 748 578 117 61
2255|JUNINSUR 132 FUTURA - - 1637 1171 - -
2256|LASARMAS 132 5000 895 972 1189 1218 294 246
2257|/AYACUCHO 132 FUTURA - - 747 507 - -
2258| TERMINAL 132 Sin Datos 1511 1542 3292 3038 1781 1496
2259| TERMINA2 132 Sin Datos 1523 1562 3292 3038 1770 1476
2260|FLORES1 132 6250 648 464 1038 643 390 179
2261|ROSAS 132 9000 583 426 995 618 412 192
2263|NEWTON 132 9000 543 391 870 541 327 150
2264|LINCOLN 132 5700 629 697 1596 1453 967 756
2265|CACHARI 132 9000 606 413 828 515 223 101
2266|L.NEGRA 132 2500 1260 1043 1258 1044 - 1
2267|RAUCH 132 9000 464 309 592 367 128 58
2268|LUJANBAL 132 3500 1463 1268 2662 2077 1199 809
2270|LUJAN II 132 7000 1469 1169 2801 2010 1331 841
2272|TG MAJO2 132 7200 682 784 1082 1146 400 362
2274|M.PLATA1 132 6250 1546 1523 3585 3214 2039 1691
2277|ETSUR.MDP 132 Sin Datos 1457 1382 2998 2433 1541 1051
2278|MERCEDE1 132 5700 849 685 2118 1470 1269 785
2282|MIRAMAR 132 5300 913 911 1091 1029 178 118
2283|MERCED DOS 132 FUTURA - - 1802 1165 - -
2284|MONTE 132 5700 434 351 1131 761 697 410
2285|SA GILES 132 FUTURA - - 1572 947 - -
2286|NECOCHE1 132 5000 1820 2140 1981 2276 161 136
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Estacion Transformadora Potgn_cia SZ[&l\/SA] 32[&2\/3A] AS [MVA]
Admisible
Nc:).l;asrra Nombre [ij\r}] MVAI Trifasico Monofasico Trifasico Monofasico Trifasico Monofasico
2287|CARDALES 132 FUTURA - 1566 931 -
2289|MDP.IND 132 FUTURA - 2581 2034 -
2290|NORTE Il 132 5000 1838 1613 2112 1764 274 151
2291|CHANARES 132 9000 1813 1440 2053 1539 240 99
2292|NCAMP1 132 7200 4617 4800 5561 6114 944 1315
2293|ESTE 132 FUTURA - 2632 2082 -
2295|SUR 132 FUTURA - 2572 2155 -
2296|OLAVARR1 132 7200 3648 4159 3872 4409 224 250
2297|OLAV.TRES 132 FUTURA - 2179 1671 -
2299|CHILLAR 132 9000 736 473 772 485 36 12
2300|OLAV.VIE 132 5000 1372 1350 1357 1343 -
2301|PUAN 132 FUTURA - 947 615 -
2302|P. LURO 132 5700 279 259 372 304 94 45
2303|STROEDER 132 FUTURA - 297 247 -
2304|P.PRENSA 132 5700 780 604 1421 1013 641 409
2305|COLON 132 9000 555 509 1242 1135 686 626
2306|PERGAMI1 132 3500 1329 1151 2251 1883 921 732
2308|PQBB. 1 132 7500 2710 2843 3239 3252 529 409
2312|PBUENA 132 6250 2186 2024 2478 2183 292 158
2314|PIGUE 1 132 5700 623 540 1110 843 487 303
2318|PINAMAR 132 5000 868 912 1241 1174 373 262
2320|PRINGLES 132 5000 610 492 1046 782 436 291
2321|INDIO RI 132 9000 370 260 679 462 310 202
2322|P. ALTA 132 5700 1676 1410 1605 1284 -
2324|QUEQUEN 132 5000 1686 1800 1837 1908 151 108
2325|RAMA.IND 132 7000 1805 1290 3001 2224 1196 934
2326|RAMALLO1 132 7000 4315 4753 5805 6314 1490 1561
2328|ROJAS 132 5000 818 709 1484 1156 666 447
2329|PERG.IND 132 FUTURA - 1787 1475 -
2330|SALADILL 132 5700 572 494 1457 1122 886 628
2331|SN.NORTE 132 FUTURA - 3529 2921 -
2332|S.CLEMEN 132 3500 590 563 815 720 224 158
2333|ROQUEPZ 132 FUTURA - 886 513 -
2334|SNICOLAL 132 5000 4329 5089 5465 6152 1135 1064
2338|S.PEDRO1 132 2500 978 781 1577 1163 599 382
2340|M.TUYU 132 3750 630 636 912 843 282 207
2344|SIDERAR 132 Sin Datos 4264 4852 5153 5396 890 544
2345|TANDIL IND 132 FUTURA - 1129 793 -
2346(TANDIL1 132 5700 1143 838 1195 856 52 19
2348(TLAUQUEL1 132 5700 581 552 837 738 255 186
2350{3ARROYOS 132 5000 527 482 745 633 219 151
2352[SNIC-URB 132 5000 3179 3021 3853 3465 675 444
2354|URBANABB 132 5000 2346 2274 2705 2498 359 224
2355[VADELMAR 132 9000 908 936 1375 1251 467 315
2356(V.GESSEL 132 7000 1028 1178 1945 2006 918 828
2358(V. LIA 132 5000 2909 2922 3906 3666 997 744
2360(ZARATE1 132 5000 3749 3229 4309 3894 560 665
2362[(ZARATE2 132 5000 3741 3222 4307 3890 565 668
2363[PALMAS.1 132 7000 2310 1656 3517 2868 1208 1212
2364[SALTO 132 7200 378 457 1204 1140 825 683
2365[PROTISA 132 7200 1767 1185 2414 1717 647 532
2366[{SA ARECO 132 7000 1070 697 2222 1380 1151 684
2367[EASTMAN 132 7200 1694 1126 2283 1600 589 473
2370[TOYOTA 132 FUTURA - 3842 3246 -
2374|BARADERO 132 7200 542 366 1434 918 892 552
2378 TORNQUIS 132 5700 693 480 855 544 162 64
2380{CORCEMAR 132 7000 3676 3120 3977 3421 301 301
2381[{NORTE 132 FUTURA - 3162 2562 -
2382[ROSALES1 132 7000 1443 1133 1386 1047 -
2384[ TONINAS1 132 9000 611 590 918 842 307 252
2386[{RUTA2.1 132 Sin Datos 1497 1477 3477 3129 1980 1652
2388[SAARECONUEVA 132 FUTURA - 2419 1526 -
2390[{PAMPITAL 132 7000 1233 862 1301 887 68 25
2392(PEHUA132 132 FUTURA - 998 750 -
2393[25MAYODOS 132 FUTURA - 2071 1570 -
2394|25deMAYO 132 FUTURA - 3675 4153 -
2396(ARRECIFE 132 FUTURA - 1534 1053 -
2398[CSARMIEN 132 FUTURA - 1405 847 -
2400{LOBOS 132 FUTURA - 1258 783 -
2402(GVILLEG 132 FUTURA - 471 272 -
2408[(9JULIOBA 132 FUTURA - 497 296 -
2410{VIVORATA 132 FUTURA - 4722 4917 -
2507(PEHUAJO 66 1600 454 476 538 559 84 83
2508[ TLAUQUE1 66 1200 420 483 527 589 107 106
2509(LUJAN 66 1500 386 351 377 360 - 10|
2510{SA AREC1 66 1500 73 70 72 71 0 1
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Estacién Transformadora Potejn_cia SZ[&l\iSA] SZ[&Z\?A] AS [MVA]
Admisible
Nc:).l;z;rra Nombre [ij\r}] MVAI Trifasico Monofasico Trifasico Monofasico Trifasico Monofasico
2511|CSARMIE1 66 1500 155 179 152 177 - -
2512|ARRECIFE 66 1500 236 170 233 172 - 2
2513|PERGAMIN 66 1500 396 304 419 317 23 13
2514|BRAGADO 66 1500 591 698 765 863 174 165
2515|9JULBA1 66 1200 198 125 209 129 11 3
2518|CCASARES 66 1200 200 128 212 132 12 4
2519|GVILLEG 66 Sin Datos 72 42 78 45 6 3
2530|SALIQUEL 66 FUTURA - - 96 58 - -
3127|ENS.BARRAG 220 15000 8704 7509 9937 17914 1233 10405
3128|LA PLATA 220 15000 7466 6443 8200 5837 734 -
3185|NUEVAGBA 132 FUTURA - - 2339 2381 - -
3254|CBELLII1 132 5000 3697 3193 4422 3759 725 565
3269|DIQUE-I 132 5000 5224 4508 6201 7173 977 2664
3279|YPFE-II 132 5000 4862 4198 5582 5787 719 1589
3345|ESTE 132 5000 2328 2013 2875 2075 547 62
3347|KAISE-II 132 5000 1836 1588 2255 1504 419 -
3348|KAISE-I 132 5000 1928 1667 2029 1354 101 -
3353|MAFISSA 132 5000 2629 2272 2824 2075 195 -
3355]|LP-I 132 5000 4926 4250 5696 6483 770 2233
3370|MAGDA.I 132 5000 900 769 801 591 - -
3407|PAZ-1 132 5000 4399 3798 5114 4775 715 976
3416|PETROKTA 132 5000 5007 4322 5896 6518 888 2196
3419|PLP-I 132 5000 4843 4181 5665 6041 821 1860
3433|SIDER-II 132 5000 4033 3483 5076 3928 1043 445
3439|ENS.BARRAG?2 132 5000 5237 4521 6218 7690 980 3170
3443|ROCHA-I 132 5000 4820 4161 5642 5911 822 1750
3482| TOLOSA-I 132 5000 5152 4447 6064 7026 912 2580
3488|VERO-I 132 5000 661 569 717 499 55 -
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ANEXO V

Demandas particulares indicadas por las Distribuidoras
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DATOS DE DEMANDAS
Demandas particulares indicadas por las Distribuidoras, para los escenarios del Pico Verano 2023/24
(*) nota = la demanda de la zona de EDEA fue tomada de “Guia de Referencia de Transba S.A. 2015-2022"

Bus Number Bus Name Id| Area Number/Name | Zone Number/Name | Owner Number/Name | In Service | Scalable | Pload (MW) | Qload (Mvar)
2|SUR 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BAINORTE 1 DEMANDA 1 1 29.4 9.1
2|SUR 132.00 2 3 G.B.A.| 23 BAINORTE 1 DEMANDA 1 1 20.2 6.3
3/BERISSO  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BANORTE 1 DEMANDA 1 1 26.1 8.2
3|BERISSO  132.00 2 3 G.B.A.| 23 BAINORTE 1 DEMANDA 0 1 30.0 10.0
5/0LMOS 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 35.1 11.7
5/0LMOS 132.00 2 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 0 1 30.0 10.0
7|V.ELISA  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 35.1 11.7
7|V.ELISA 132.00 2 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 0 1 30.0 10.0
9|FANELLI  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 11.7 3.9

2200/9 JULIO  132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 51.2 23.3
2204 AZUL 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 39.7 20.4
2210 BALCARCE 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 49.4 21.8
2212 BARKER 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 23.7 13.2
2214 BRAGADO1 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 0 0 8.0 -10.0
2215 ACERBRAG 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 0 90.0 40.0
2216 BRAGADO2 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 22.2 11.3
2218 BRANDSEN 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 30.0 10.0
2220/CAL.AVEL 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 2 INDUSTRIA 1 0 23.0 8.9
2221/ CMPUERTO 132.00 1 5 BS.AS.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 32.0 12.3
2222|C.PATAG. 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 18.9 11.3
2224 CAMPANAL1 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 37.2 19.3
2225 PRAXAIR  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 0 20.0 4.5
2226/ CHACABUC 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 25.8 9.2
2227/ CHAC.IND 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 24.6 11.1
2229/CHASCOM2 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 35.1 12.2
2230/CHIVILCO 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 43.4 12.0
2232 DORREGO  132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 5.2 3.3
2233/ CAMPANA 3 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 56.5 27.3
2234/C.SUAREZ 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 32.7 21.3
2235 MHERMOSO 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 11.5 59
2236 DOLORES 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 20.8 7.7
2238/G.CHAVE1 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥ 1 DEMANDA 1 1 11.9 4.4
2240 MADARIAG 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 8.2 5.0
2241 BELGRANO 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 6.2 2.2
2242 PUEYRRED 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 26.3 13.9
2243 PUEYRRE2 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 26.3 13.9
2244 HENDERS1 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 20.4 14.6
2246 |CHIVILC DOS 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 16.7 53
2247 SALIQUE1 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 234 59
2248/ JARA 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 27.7 12.7
2249 JARA 2 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 335 10.9
2250 BOLIVAR 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 16.4 5.8
2251 GUAMINI  132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 11.3 6.1
2252/ JUNIN 2 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 42.4 16.5
2253/I.M.S.A. 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 0 18.3 7.0
2254 LAPRIDA  132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 11.0 8.2
2255/ JUNINSUR  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 16.8 5.4
2257 AYACUCHO 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 12.8 3.7
2258 TERMINAL 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 14.5 6.6
2259 TERMINA2 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 24.9 75
2260 FLORES1 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 9.8 4.2
2263 NEWTON 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 2 INDUSTRIA 1 0 3.2 1.5
2264 LINCOLN 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 0.0 0.0
2266 L.NEGRA 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 2 INDUSTRIA 1 0 215 10.6
2267 RAUCH 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 2 INDUSTRIA 1 0 4.3 2.0
2268 LUJANBA1 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 50.5 20.4
2270/LUJAN Il 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 34.4 16.5
2271/ LINC.SEC 34.500 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 15.2 6.6
2272|TG MAJO2 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 53.5 5.3
2274 M.PLATA1 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 41.7 13.3
2275/LINC.TER 13.800 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 23.4 11.0
2277 ETSUR.MDP 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 44.3 14.5
2278 MERCEDE1 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 42.9 19.3
2280 MERCEDE2 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 41.8 10.4
2282 MIRAMAR  132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 0 1 34.3 9.4
2283|MERCED DOS 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 17.2 6.6
2284 MONTE 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 275 14.1
2285|SA GILES 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 19.3 10.4
2287|CARDALES 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 33.3 18.1
2288/ NECOCHE2 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 49.8 24.1
2289 MDP.IND  132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 19.0 7.3
2290 NORTE Il  132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 51.7 30.4
2292 NCAMP1 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 1 47.5 15.6
2293 ESTE 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 10.1 4.7
2294 NCAMP2 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 0 11.4 3.7
2295 /SUR 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 32.7 15.1
2297 OLAV.TRES 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 245 51
2299 CHILLAR  132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 2 INDUSTRIA 1 0 3.5 1.6
2300 OLAV.VIE 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 0 49.0 10.3
2301 PUAN 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 18.3 10.0
2302/ P. LURO 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 13.1 6.9
2303/ STROEDER 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 1.9 1.3
2304 P.PRENSA 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 0 43.3 17.8
2305/COLON 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 0.0 0.0
2307 PERGAMI2 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 56.3 17.8
2308/ PQBB.1 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 0 47.1 16.8
2309 PROFERTI 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 12.1 6.7
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Bus Number Bus Name Id| Area Number/Name | Zone Number/Name | Owner Number/Name | In Service | Scalable | Pload (MW) | Qload (Mvar)
2310/PQBB.2  132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 0 55.7 19.3
2312/PBUENA  132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 0 5.2 3.4
2314/PIGUE 1  132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 18.2 8.9
2315/CLOR-SOD  132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 0 81.1 27.0
2317/COL.SEC  33.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 10.4 3.3
2319/COL.TER  13.200 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 13.1 4.7
2320/PRINGLES 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 9.4 5.9
2321/INDIO Rl 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 2 INDUSTRIA 1 0 3.5 1.6
2323|P. ALTA2 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 26.5 13.3
2324/QUEQUEN  132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 15.9 5.8
2325/ RAMA.IND  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 56.7 24.7
2328/ ROJAS 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 26.0 12.5
2329/PERG.IND 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 14.1 4.5
2330/SALADILL 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 24.7 12.7
2331/SN.NORTE 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 36.6 17.6
2332|S.CLEMEN 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 17.7 5.0
2333/ROQUEPZ  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 14.2 9.5
2339/S.PEDRO2 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 34.7 15.1
2340/M.TUYU  132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 17.6 4.0
2342|DALMINEO  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 0 127.7 39.3
2343/ DALMINE1  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 0 86.8 25.2
2345/ TANDIL IND 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 27.5 3.4
2346/ TANDIL1  132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 54.9 6.7
2348/ TLAUQUE1 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 25.6 8.5
2350/3ARROYOS  132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 435 23.0
2352|SNIC-URB  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 49.3 24.0
2354 URBANABB  132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 30.4 14.0
2355 VADELMAR  132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 18.5 8.2
2356|V.GESSEL 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥) 1 DEMANDA 1 1 54.2 21.9
2360|ZARATE1  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 67.6 36.0
2362|ZARATE2  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 66.8 35.5
2363|PALMAS.1  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 44.8 25.6
2364|SALTO 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 22.4 8.5
2365|PROTISA  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 0 20.3 10.6
2366/SA ARECO 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 11.1 6.2
2367|EASTMAN  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 0 8.8 3.9
2368|SALT.SEC  33.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 16.0 5.7
2369|SALT.TER 13.200 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 19.8 7.5
2370/ TOYOTA  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 1 27.0 5.5
2374 BARADERO 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 42.2 22.2
2378/ TORNQUIS 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 21.8 9.8
2380/ CORCEMAR  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 0 16.8 6.2
2381|NORTE 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 16.7 5.4
2382|ROSALES1 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 2 INDUSTRIA 1 0 17.0 7.5
2384|TONINAS1 132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 32.4 11.9
2385|SNICOLA3  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 35.3 275
2386|/RUTA2.1  132.00 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥) 1 DEMANDA 1 1 30.5 6.2
2387 /SNICOLA4 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 0.0 0.0
2388/ SAARECONUEVA132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 0.0 0.0
2390 PAMPITA1 132.00 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 2 INDUSTRIA 1 0 14.0 5.0
2392|PEHUA132 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 20.9 10.7
2393|25MAYODOS 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 11.7 4.8
2396 ARRECIFE 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 19.0 8.9
2398|CSARMIEN 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 21.7 9.3
2400/LOBOS 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 36.7 12.8
2402 /GVILLEG  132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 35.8 11.2
2408|9JULIOBA 132.00 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 19.3 4.3
2504|3-LOMAS  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 12.8 3.5
2507 |PEHUAJO  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 15.4 7.9
2508| TLAUQUE1 66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 0.0 0.0
2509 |LUJAN 66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 0.0 0.0
2511/CSARMIELl 66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 16.5 7.1
2512/ ARRECIFE  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 15.6 7.3
2515/9JULBAL  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 14.2 3.2
2517|RIVADBA  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 15.1 3.8
2518/ CCASARES  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 17.1 4.6
2519|GVILLEG  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 0.0 0.0
2520/SA AREC2  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 0.0 0.0
2528|LUJ-AUX  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 0.0 0.0
2530|SALIQUEL  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 10.6 2.7
2532|BG 166  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 16.0 5.8
2534 |25MAYO66  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 9.2 3.8
2536 |LHERAS66  66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 10.3 2.7
2538|LOBOS 66 66.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 234 7.6
2540 RIVAD 33 33.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 0 1 0.0 0.0
2542|RIVA13.2  13.200 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 0.0 0.0
2544 |VILLEG33 33.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 9.5 25
2546 |VILL13.2 13.200 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 1 DEMANDA 1 1 16.9 5.9
2556 |LASARMAS  33.000 1 5 BS.AS.| 22 BAATLAN (¥ 1 DEMANDA 1 1 9.6 3.1
2573|CHANARES  33.000 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 25.0 14.5
2574/PUNTO_E  33.000 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 0 1 8.2 4.2
2606 ARGETGO1 15.700 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 4.0 2.0
2607 MDPATVO7 13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥ 3 SS.AA. 1 0 1.4 0.7
2608 MDPATV08 13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥ 3 SS.AA. 1 0 1.4 0.7
2610 ATUCNUO1 21.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 22.0 11.0
2611|NECOTVO1 13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥ 3 SS.AA. 1 0 15 0.7
2612|NECOTV02 13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥ 3 SS.AA. 1 0 15 0.7
2613|NECOTV03 13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥ 3 SS.AA. 1 0 3.0 15
2614 NECOTV04 13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥ 3 SS.AA. 1 0 3.0 15
2620 ATUCNUO2 21.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 45.0 15.0
2621|ATUCNUO3  21.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 45.0 15.0
2629 BBLATV29 20.000 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 3 SS.AA. 1 0 15.0 7.0
2630 BBLATV30 20.000 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 3 SS.AA. 1 0 15.0 7.0
2657/ ARMAS TG 13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥ 1 DEMANDA 1 1 1.9 0.6
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Bus Number Bus Name Id| Area Number/Name | Zone Number/Name | Owner Number/Name | In Service | Scalable | Pload (MW) | Qload (Mvar)
2659 LASARMAS  13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥ 1 DEMANDA 0 1 2.4 0.8
2670/SIDETV  13.200 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 1.6 0.7
2671/SNICTV11 13.200 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 3.0 15
2672|SNICTV12 13.200 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 3.0 15
2673/SNICTV13 13.200 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 3.0 15
2675/SNICTV15 20.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 15.0 7.0
2679/SOMITV ~ 13.200 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 2 INDUSTRIA 1 0 130.0 44.0
2692|S.NIC-G1  15.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 4.0 2.0
2693/S.NIC-G2  15.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 4.0 2.0
2694/S.NIC-V1 20.000 1 5 BS.AS.| 21 BA.CENTR 3 SS.AA. 1 0 15.0 7.0
2870/PIN.-TER  13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (¥ 1 DEMANDA 1 1 27.7 14.0
2890/CHA.TER  13.800 1 5 BS.AS.| 24 BA.SUR 1 DEMANDA 1 1 14.5 8.7
3254/CBELLII1  132.00 2 3 G.B.A.| 23 BANORTE 1 DEMANDA 1 1 37.8 11.8
3256/CBELLII2 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 36.0 11.2
3269 DIQUE-I  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BANORTE 1 DEMANDA 1 1 24.1 7.5
3269 DIQUE-I  132.00 2 3 G.B.A.| 23 BANORTE 1 DEMANDA 1 1 29.0 9.0
3269 DIQUE-I  132.00 3 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 4.0 1.3
3269 DIQUE-I  132.00 4 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 14.0 4.4
3279|YPF-Il  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 21.3 7.0
3279|YPF-Il  132.00 2 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 21.3 7.0
3279|YPF-Il  132.00 3 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 30.2 9.9
3345 ESTE 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 29.9 9.4
3345 ESTE 132.00 2 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 13.5 4.2
3347 KAISE-Il  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 12.3 3.9
3347 KAISE-Il  132.00 3 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 0.1 0.0
3348 KAISE-I  132.00 2 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 36.8 115
3353/ MAFISSA  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 10.4 3.5
3354 |LP-II 132.00 4 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 32.3 10.1
3355|LP-I 132.00 5 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 36.3 11.3
3370 MAGDA.I  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 21.4 6.7
3406|PAZ-Il  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 28.5 8.9
3407|PAZ-| 132.00 2 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 27.8 8.7
3415|PETROKTB 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 0 1 12.0 3.9
3416 PETROKTA 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 14.0 4.6
3418|PLP-Il  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 234 7.8
3419|PLP-I 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 0 1 20.0 6.7
3425|GESA 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 7.0 2.3
3433|SIDER-II  132.00 2 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 25.7 8.4
3439|ENS.BARRAG2 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 26.0 8.7
3441 ENS.BARRAGL1 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 29.0 9.7
3442 ROCHA-II  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 26.7 8.3
3443|ROCHA-I  132.00 2 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 32.4 10.1
3443|ROCHA-I  132.00 3 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 24.9 7.7
3480|TOLOSAIl  132.00 1 3 G.B.A.| 23 BANORTE 1 DEMANDA 1 1 31.9 9.9
3480|TOLOSAIl  132.00 2 3 G.B.A.| 23 BANORTE 1 DEMANDA 1 1 27.0 9.0
3480 TOLOSAIl  132.00 3 3 G.B.A.| 23 BANORTE 1 DEMANDA 1 1 28.0 8.8
3488 VERO-I 132.00 1 3 G.B.A.| 23 BA.NORTE 1 DEMANDA 1 1 4.0 1.2
3488 | VERO-I 132.00 2 3 G.B.A.| 23 BANORTE 1 DEMANDA 1 1 2.0 0.6

228231 3MRA 33.000 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 2.2 0.4
228232 |3MRB 33.000 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 5.2 0.9
228291 9MRA 13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 10.4 2.1
228292 9MRB 13.200 1 5 BS.AS.| 22 BA.ATLAN (*) 1 DEMANDA 1 1 8.0 1.3
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ANEXO VI

Generacion en la provincia de Buenos Aires
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Columnas A-P Fuente: CAMMESA - Base de Cdlculo Mayo-Octubre 2015 Generacion distribuida desestimable
Oferta Energética/Térmica/Datos Grupos Térmicos (Fisicos)

Cons Esp Cons Esp Cons Esp Gen dist.
. Potencia Potencia Potencia . 0 Medio Bruto Medio Neto desest.
Region Grupo Detalle ) o o Combustible Medio S.Aux
Efectiva maxima minima Histérico Real por Real por (FREBA-
Comb. Comb. Minuta 2)
QUIL3A3A BAS [3ARRDIO1 |3 ARROY QUILMES 3.5 i) GO 2290 0 2290 2290 X
EDENBA1G BAS |ARENDIO1 [#N/A 0.42 0.42 GO 2114 2.2 2067 2113 X
CTLARMAG BAS |ARMATGO1 [LAS ARMAS 5.2 5.2 GN 3031 0 3020 3020 X
CTLARMAG BAS |ARMATGO1 [LAS ARMAS 5.2 5.2 GO 3031 0 3031 3031 X
CTLARMAG BAS |ARMATGO2 [LAS ARMAS 5.2 5.2 GN 3031 0 3020 3020 X
CTLARMAG BAS |ARMATGO02 [LAS ARMAS 5.2 5.2 GO 3031 0 3031 3031 X
CTLARM2G BAS |ARMATGO3 [LAS ARMAS 24.9 24.9 GN 2660 0 2660 2660 X
CTLARM2G BAS |ARMATGO3 [LAS ARMAS 24.9 24.9 GO 2660 0 2660 2660 X
CTARREAG BAS |ARREDIO1 [CT ARRECIFES AGGREKO 20 20 GO 2618 0 2426 2426 X
NUCLEOEG BAS |ATU2NUCL |[ATUCHA II 745 745 U2 2495 7.11 2495 2686
NUCLEOEG BAS |ATUCNUCL [ATUCHA 362 370 100 UA 2801 6.08 2801 2982
LOMABA3A BAS |BARKTGO1 [BARKER L.NEGRA 10.1 10.1 GN 2900 0 2900 2900
CPBUENAG BAS |BBLATV29 [BAHIA BLANCA 310 310 155 FO 2526 4.3 2480 2591
CPBUENAG BAS |BBLATV29 [BAHIA BLANCA 310 310 155 GN 2526 4.3 2629 2747
CPBUENAG BAS |BBLATV30 [BAHIA BLANCA 310 310 155 GN 2504 4.3 2694 2815
CPBUENAG BAS |BBLATV30 [BAHIA BLANCA 310 310 155 FO 2504 4.3 2433 2542
EDENBA1G BAS |BOLIDIO1 #N/A 0.42 0.42 GO 2114 2.2 2067 2113 X
CTBRAGAG BAS |BRAGTGO1 [BRAGADO ENARSA 25 25 GN 2646 0 2646 2646 X
CTBRAGAG BAS |BRAGTGO1 [BRAGADO ENARSA 25 25 GO 2646 0 2646 2646 X
CTBRAGAG BAS |BRAGTG02 [BRAGADO ENARSA 25 GN 2646 0 2646 2646 X
CTBRAGAG BAS |BRAGTG02 [BRAGADO ENARSA 25 GO 2646 0 2646 2646 X
TGBROWNG BAS |BROWTGO1l [GUILL. BROWN 300 300 GO 0 0 0 0
TGBROWNG BAS |BROWTGO1 [GUILL. BROWN 300 300 GN 0 0 0 0
TGBROWNG BAS |BROWTGO2 [GUILL. BROWN 300 300 GN 0 0 0 0
TGBROWNG BAS |BROWTGO02 [GUILL. BROWN 300 300 GO 0 0 0 0
EDENBA1G BAS [CANADIO1 [#N/A 0.33 0.33 GO 2132 2.1 2087 2132 X
EDENBA1G BAS [CARDDIO1 [#N/A 0.42 0.42 GO 2114 2.2 2067 2113 X
ECOENERG BAS |CERITVO1 ECOENERG CERRI 13.2 13.2 GN 2457 0 2457 2457
CTCOLBUG BAS |COLBDIO1 [COLON BSAS SULLAIR 15 GO 2388 0 2388 2388 X
CTCSARSG BAS |CSARDIO1 (S:EACP(':I'.OSARMIENTO 5 5 GO 2150 0 2406 2406 X
TMBELGRG BAS |GBELCCO1 [#N/A 436.5 436.5 207.5 GO 1489 2.9 1623 1671
TMBELGRG BAS |[GBELCCO1 [#N/A 436.5 436.5 207.5 GN 1489 2.9 1510 1555
TMBELGRG BAS |GBELCC02 [#N/A 436.5 436.5 207.5 GN 1489 2.9 1510 1555
TMBELGRG BAS |[GBELCC02 [#N/A 436.5 436.5 207.5 GO 1489 2.9 1623 1671
TMBELGRG BAS |GBELTGO1 |GRAL BELGRANO 293.51 293.51 130 GN 2216 2.9 2160 2225
TMBELGRG BAS |GBELTGO1 |GRAL BELGRANO 293.51 293.51 130 GO 2216 2.9 2360 2430
TMBELGRG BAS |GBELTG02 |GRAL BELGRANO 293.51 293.51 130 GO 2216 2.9 2360 2430
TMBELGRG BAS |GBELTGO2 |GRAL BELGRANO 293.51 293.51 130 GN 2216 2.9 2160 2225
TMBELGRG BAS |GBELTVO1 |[GRAL BELGRANO 285.98 285.98 2.9
CTJUNISG BAS [JUNIDIO1 CT JUNIN SOoENERGY 19.6 19.6 GO 2100 0 2282 2282 X X
CTLINCSG BAS [LINCDIO1 CT LINCOLN SoENERGY 15 GO 2280 0 2280 2280 X X
CTLOBOSG BAS |LOBODIO1 [CT LOBOS SULLAIR 15.68 15.68 GO 2374 0 2374 2374 X
CTLAPLSG BAS |LPLADIO1 LA PLATA SULLAIR 40.4 40.4 GO 2381 0 2310 2310 X
CTMAGAPG BAS |MAGDDIO1 [MAGDALENA ENARSA 25 25 GO 2350 0 2350 2350 X
CATLANTG BAS |MDAJTG15 [MAR DE AJO 15 17 8 GO 3900 0.5 3881 3901
CATLANTG BAS |MDAJTG15 [MAR DE AJO 15 17 8 GN 3900 0.5 3863 3882
CATLANTG BAS |MDAJTG17 [MAR DE AJO 15 17 8 GN 4000 0.5 4056 4076
CATLANTG BAS |MDAJTG17 [MAR DE AJO 15 17 8 GO 4000 0.5 3980 4000
CATLANTG BAS |MDPATG12 [MAR DEL PLATA 16 17 8 GN 3741 0.2 4050 4058
CATLANTG BAS |MDPATG12 [MAR DEL PLATA 16 17 8 GO 3741 0.2 3734 3741
CATLANTG BAS |MDPATG13 [MAR DEL PLATA 24 25 10 GN 3452 0.12 3770 3775
CATLANTG BAS |MDPATG13 [MAR DEL PLATA 24 25 10 GO 3452 0.12 3448 3452
CATLANTG BAS |MDPATG19 [MAR DEL PLATA 15 16 8 GO 3741 0.2 3734 3741
CATLANTG BAS |MDPATG19 [MAR DEL PLATA 15 16 8 GN 3741 0.2 4125 4133
CATLANTG BAS |MDPATG20 [MAR DEL PLATA 15 16 8 GN 3741 0.2 4150 4158
CATLANTG BAS |MDPATG20 [MAR DEL PLATA 15 16 8 GO 3741 0.2 3734 3741
CATLANTG BAS |MDPATG21 |[MAR DEL PLATA 25 25 10 GN 3452 0.12 3988 3993
CATLANTG BAS |MDPATG21 [MAR DEL PLATA 25 25 10 GO 3452 0.12 3448 3452
CATLANTG BAS |MDPATG22 [MAR DEL PLATA 25.88 25.88 GO 3260 0 3260 3260
CATLANTG BAS |MDPATG22 [MAR DEL PLATA 25.88 25.88 GN 3260 0 3260 3260
CATLANTG BAS |MDPATV07 |[MAR DEL PLATA 27 30 14 GN 3171 5 2879 3031
CATLANTG BAS |MDPATV07 [MAR DEL PLATA 27 30 14 FO 3171 5 3171 3338
CATLANTG BAS |MDPATV08 [MAR DEL PLATA 29 30 14 GN 3306 5.18 2980 3143
CATLANTG BAS |MDPATV08 [MAR DEL PLATA 29 30 14 FO 3306 5.18 3305 3486
CT MIRAMAR |
CTMIRMEG BAS |MIR1DIO1 ENERGYST 20 GO 2290 0 2290 2290 X X
CATLANTG BAS |NECOTVO1l [NECOCHEA 32 33 14 FO 3028 5 3028 3187
CATLANTG BAS |NECOTVO1 [NECOCHEA 32 33 14 GN 3028 5 3247 3418
CATLANTG BAS |NECOTV02 [NECOCHEA 32 33 14 FO 3206 5 3206 3375
CATLANTG BAS |NECOTVO2 [NECOCHEA 32 33 14 GN 3206 5 3373 3551
CATLANTG BAS |NECOTVO3 [NECOCHEA 70 70 26 GN 2768 5.2 2772 2924
CATLANTG BAS |NECOTVO3 [NECOCHEA 70 70 26 FO 2768 5.2 2768 2920
CATLANTG BAS |NECOTVO4 [NECOCHEA 70 70 26 FO 2786 5.2 2786 2939
CATLANTG BAS |NECOTV04 |NECOCHEA 70 70 26 GN 2786 5.2 2762 2914
NIDEJU1A BAS |NIDETV NIDERA JUNIN 7 GN 7237 0 7237 7237
CTOLAVAG BAS |OLADTGO1 |OLAVARR DELIVER 19.4 19.4 GN 2660 0 2660 2660 X
CTOLAVAG BAS |OLADTGO1 |[OLAVARR DELIVER 19.4 19.4 GO 2660 0 2660 2660 X
CTOLAVAG BAS |OLADTG02 |OLAVARR DELIVER 19.4 GO 2660 0 2660 2660 X
CTOLAVAG BAS |OLADTG02 |[OLAVARR DELIVER 19.4 GN 2660 0 2660 2660 X
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LOMAOL3A OLAVDIO1 |OLAVAR (LNEGRA) 0 X

CTPEHUSG BAS |PEHUDIO1 |CT PEHUAJO SoENERGY 19.7 19.7 GO 2100 0 2292 2292 X X
CTPINAMG BAS |PINATGO7 [PINAMAR 5 5 3.61 GN 3011 0 2997 2997 X
CTPINAMG BAS |PINATGO7 [PINAMAR 5 5 3.61 GO 3011 0 2997 2997 X
CTPINAMG BAS |PINATGO8 [PINAMAR 5.5 5.5 3.54 GN 3011 0 2997 2997 X
CTPINAMG BAS |PINATGO8 [PINAMAR 5.5 5.5 3.54 GO 3011 0 2997 2997 X
CTPINAMG BAS |PINATG09 [PINAMAR 5 5 3.75 GO 3011 0 2997 2997 X
CTPINAMG BAS |PINATGO9 [PINAMAR 5 5 3.75 GN 3011 0 2997 2997 X
CTPINAMG BAS |PINATG10 [PINAMAR 5 5 4.13 GN 3011 0 2997 2997 X
CTPINAMG BAS |PINATG10 [PINAMAR 5 5 4.13 GO 3011 0 2997 2997 X
CTREALSG BAS |REALDIO1 REALICO SECCO 24 GO 2252 0 2252 2252 X

EDENBA1G BAS |RIVADIO1 #N/A 0.84 0.84 GO 2084 1.2 2059 2084 X

LOMASB3A BAS |SBAYDIO1 SIERR BAYAS(LN) 3.6 3.6 GO 2150 0 2150 2150 X

EDEABA1G BAS |SCTPDIO1 SAN CLEM. TUYU 14 14 0 GO 1892 0 1892 1892 X

EDENBA1G BAS |SGILDIO1 #N/A 0.42 0.42 GO 2114 2.2 2067 2113 X

CTSATOSG BAS |[SLTODIO1 SALTO SoENERGY 22.5 GO 2280 0 2280 2280 X X
SOLALB2A BAS |SOLATGO1 |[SOLALBAN 120.8 120.8 GO 2400 0.83 2380 2400

SOLALB2A BAS |SOLATGO1 |SOLALBAN 120.8 120.8 GN 2400 0.83 2380 2400

CTGVILAG BAS |VGADDIO1 |[VILLEGAS AGGREKO 23.5 GO 2293 0 2293 2293 X

EDENBA1G BAS [VGASDIO1 [#N/A 1.68 1.68 GO 2043 0.7 2029 2043 X

CEVIGE3G BAS |VGEPDIO1 |VILLA GESELL PRECARIA 2.96 2.96 GO 2059 0 2059 2059 X

CATLANTG BAS |VGESTG11 |[VILLA GESELL 14 16 8 GN 3700 0.5 3787 3806

CATLANTG BAS |VGESTG11 |[VILLA GESELL 14 16 8 GO 3700 0.5 3682 3701

CATLANTG BAS |VGESTG14 |[VILLA GESELL 17 17 10 GO 3900 0.3 4025 4037

CATLANTG BAS [VGESTG16 |VILLA GESELL 14 17 8 GN 3850 0.5 3911 3931

CATLANTG BAS |VGESTG16 |VILLA GESELL 14 17 8 GO 3850 0.5 3831 3850

CTGESELG BAS [VGESTG18 |VILLA GESELL 80 GO 2401 0 2554 2554

CTGESELG BAS |VGESTG18 |[VILLA GESELL 80 GN 2401 0 2496 2496
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